ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе 
Республики Хакасия национальных проектов за 1 полугодие 2021 года
Общие положения

Заключение Контрольно-счетной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия по результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов за 1 полугодие 2021 года подготовлено на основании пункта 4.5 Плана работы Контрольно-счетной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия 31.12.2020 года.

Мониторинг реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов осуществлен в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия, утвержденными приказом Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 12.04.2019 № 01-05/14ОС, на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия, Орджоникидзевского района, ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов (программ), представленных по запросам Контрольно-счетной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ), документы муниципальных программ, включая паспорта и отчеты о ходе их реализации.

Цели мониторинга: анализ формирования муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ), анализ реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ).

Объекты мониторинга: Управление образования Администрации Орджоникидзевского района, Копьевский поссовет, Копьевский сельсовет, Новомарьясовский сельсовет, Красноиюсский сельсовет.
Исследуемый период: 1 полугодие 2021 года.

Срок проведения мероприятия: с 25.08.2021 по 31.08.2021 года.
Анализ формирования муниципальных программ 

В Республике Хакасия на 2021 год запланирована реализация 43 региональных проектов Республики Хакасия, паспорта которых утверждены Президиумом Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия (далее – президиум Совета развития Хакасии) по 11 направлениям стратегического развития Российской Федерации: «Демография» (5 проектов), «Здравоохранение»  (6),  «Образование» (6), «Жилье и городская среда» (4), «Экология» (3), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (3), «Производительность труда и поддержка занятости» (3), «Цифровая экономика» (5), «Культура» (3), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (3), «Международная кооперация и экспорт» (2).

Мероприятия 11 региональных проектов запланированы к реализации муниципальными образованиями в 2021 году за счет предоставляемых из республиканского бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов.
Законом Республики Хакасия от 17.12.2020 № 88-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете) на 2021 год предусмотрено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия.
На территории Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год запланирована реализация мероприятий в рамках 6 муниципальных программ по 3 направлениям стратегического развития Российской Федерации:  «Образование» (1), «Жилье и городская среда» (1), «Культура» (4):
1. муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта «Современная школа»;

2. муниципальная программа Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2018-2022 годы» в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
3. муниципальная программа Копьевского сельсовета «Поддержка учреждений культуры, капитальный и текущий ремонт зданий на 2020-2022 годы» в целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда»;

4. муниципальная программа Красноиюсского сельсовета «Поддержка учреждения культуры, капитальный ремонт здания на 2021 год» в целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда»;

5. муниципальная программа Красноиюсского сельсовета «Сохранение и развитие культуры администрации Красноиюсского сельсовета» (Культура Красноиюсского сельсовета) в целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Творческие люди»;

6. муниципальная программа Новомарьясовского сельсовета «Сохранение и развитие культуры администрации Новомарьясовского сельсовета на 2020-2022 годы» в целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда».
Распределение бюджетных ассигнований 
согласно заключенным соглашениям

	Наименование муниципальной программы
	Всего по соглашению, рублей
	Бюджет РФ, рублей
	Бюджет РХ, рублей
	Бюджет МО, рублей

	МП Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»
	1 584 583,40
	1 553 050,00
	15 687,50
	15 845,90

	МП Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2018-2022 годы»
	1 631 220,16
	1598 758,87
	16 149,08
	16 312,21

	МП Копьевского сельсовета «Поддержка учреждений культуры, капитальный и текущий ремонт зданий на 2020-2022 годы»
	1 457 760,00
	1 313 300,00
	129 890,00
	14 570,00

	МП Красноиюсского сельсовета «Поддержка учреждения культуры, капитальный ремонт здания на 2021 год»
	1 627 750,00
	1 466 440,00
	145 030,00
	16 280,00

	МП Красноиюсского сельсовета «Сохранение и развитие культуры администрации Красноиюсского сельсовета» (Культура Красноиюсского сельсовета)
	51 015,00
	50 000,00
	505,00
	510,00

	МП Новомарьясовского сельсовета «Сохранение и развитие культуры администрации Новомарьясовского сельсовета на 2020-2022 годы»
	1 352 770,00
	1 218 710,00
	120 530,00
	13 530,00


1.Национальный проект «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» на территории Республики Хакасия на 2021 год определены 6 региональных проектов:
- Региональный проект «Современная школа»;

- Региональный проект «Успех каждого ребенка»;

- Региональный проект «Цифровая образовательная среда»;

- Региональный проект «Молодые профессионалы»;
- Региональный проект «Социальная активность»;

- Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта «Современная школа» Администрацией Орджоникидзевского района утверждено финансирование мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом)» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением № 446 от 15.10.2018 г.). 

Законом о республиканском бюджете на 2021 год предусмотрено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, на 2021 год, в том числе Орджоникидзевский район 1553,05 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета.
Согласно Постановления Правительства Республики Хакасия №154 от 02.04.2021 года «О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республика Хакасия и утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на создании новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на 2021-2023 годы» размер субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной  и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 2021 год мо Орджоникидзевский район утвержден в сумме 1 568 737,50 рублей, в том числе за счет федерального бюджета  1 553 050,00 рублей, за счет республиканского бюджета Республики Хакасия 15 687,50 рублей.
Решением Совета депутатов №71-35 от 28.12.2020 года «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасии на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по данному мероприятию в сумме 1 553 050,00 рублей за счет федерального бюджета (Приложение №17 «Распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»).
Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район с учетом изменений на 30.06.2021 года  объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по данному мероприятию составил 1 584 583,40 рублей. 
Министерством образования и науки Республики Хакасия в целях реализации региональной  составляющей федерального проекта в июне 2021 года заключено соглашение с Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия  №95620000-1-02021-003 от 10.06.2021 г. года о предоставлении субсидии в 2021 году на сумму 1 584 583,40 рублей, в том числе бюджет Российской Федерации 1 553 050,00 рублей, бюджет Республики Хакасия 15 687,50  рублей, бюджет муниципального образования 15 845,90 рублей. 
Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Республики Хакасия на реализацию мероприятий по национальному проекту запланирован в размере 1%.

Согласно Соглашения на 2021 год установлены показатели результативности регионального проекта в муниципальном образовании Орджоникидзевский  район Республики Хакасия:

- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности – 1 единица.
В проверяемом периоде в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по мероприятию «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», на 2021 год финансирование не утверждено.
Кассовое исполнение за 1 полугодие 2021 года по мероприятиям муниципальной программы отсутствует.

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Республики Хакасия на 2021 год определены 4 региональных проекта:

- Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», 

- Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,

- Региональный проект «Жилье»,

- Региональный проект «Чистая вода».
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Решением Совета депутатов Копьевского поссовета №21/9 от 28.12.2020 года  «О бюджете муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено финансирование мероприятия «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования» по муниципальной программе «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2018-2022 годы» (утверждена Постановлением Администрации Копьевского поссовета  №36 от 07.03.2018 года).
Министерством строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия в январе 2021 года в целях исполнения мероприятий регионального проекта заключено соглашение с Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия №95620403-1-2021-001 от 16.01.2021 года о предоставлении субсидии на 2021 год на сумму 1 631 220,16 рублей, в том числе бюджет Российской Федерации 1 598 758,87 рублей, бюджет Республики Хакасия 16 149,08  рублей, бюджет муниципального образования 16 312,21 рублей.
Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий по благоустройству территорий запланирован для городских и сельских поселений в размере 1%.
Согласно Соглашения на 2021 год установлены показатели результативности регионального проекта в муниципальном образовании Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия:
- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед. – 3;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, % - 15;
- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятия государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % - 90. 
По мероприятию «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования» запланированы следующие виды работ:
- работы по благоустройству площадки (сквер памятника Ленина В.И.) по адресу: п. Копьево, ул. Кирова 11;
- работы по благоустройству мемориального комплекса  погибшим в годы Великой Отечественной Войны;
- благоустройству парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Парковая, 4а.
Контрольно-счетной комиссией проведена проверка соблюдения Администрацией Копьевского поссовета (далее – Заказчик) при размещении заказов в рамках национального проекта требований законодательства   Российской   Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Во исполнение 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии со ст. 12. Постановления Правительства РФ №1279 от 30.09.2019 года «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие Планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» Администрацией Копьевского поссовета  утвержден и размещен план-график закупок на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте 18.01.2021 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279 от 30.09.2019 года «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие Планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ №1279) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Первоначально решением Совета депутатов Копьевского поссовета Орджоникидзевского района  №21/9 от 28.12.2020 года «О бюджете муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объем финансового обеспечения осуществления закупок в рамках национального проекта на 2021 год (КБК 0100503300F255550244) был утвержден в сумме 1 631 220,15 рублей.

В плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 2021 год (версия 0 от 18.01.2021 года) размещена информация о закупках по идентификационному коду 
213190800319919080100100010000000244 в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ,  в том числе по КБК 0100503300F255550244  в сумме 1 631 220,15 рублей, сумма соответствует решению о бюджете, при этом согласно Соглашения с Министерством строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасии финансирование было утверждено в сумме 1 631 220,16 рублей (больше на 0,01 рублей).
В план-график закупок внесены изменения (версия 3 от 18.02.2021 года), по КБК 0100503300F255550244 утверждена сумма 1 631 220,16 рублей.
Решением Совета депутатов Копьевского поссовета №33/17 от 24.05.2021 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов Копьевского поссовета от 28.12.2020 года №21/9 «О бюджете муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объем финансового обеспечения для осуществления закупок в рамках национального проекта на 2021 год по КБК 0100503300F255550244 изменен на 1 631 220,16 рублей. 

В проверяемом периоде заказчиком в соответствии с планом-графиком закупок осуществлены три закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами  4 части 1 статьи 93 44-ФЗ:
 - заключен договор подряда №1 от 17.02.2021 года с ИП С. на выполнение работ по благоустройству площадки (сквер памятника Ленина В.И.) на сумму 555 641,84  рублей, срок выполнения работ 01.07.2021 год.
В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;

- заключен договор подряда №2 от 17.02.2021 года с ИП С. на выполнение работ по благоустройству мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной Войны на сумму 521 912,57 рублей, срок выполнения работ 01.07.2021 год.
В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;

- заключен договор подряда №3 от 26.02.2021 года с ООО «К.» на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Парковая, 4а, на сумму 566 780,00 рублей, (в т.ч. в рамках соглашения 553 665,75 рублей), срок окончания работ 01.09.2021 г.
В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Кассовое исполнение за 1 полугодие 2021 года по мероприятиям муниципальной программы составило:
	Наименование мероприятия
	показатель
	Объем бюджетных средств

	
	
	всего
	Бюджет РФ
	Бюджет РХ
	Бюджет МО

	«Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования»
	План
	1631220,16
	1598758,87
	16149,08
	16312,21

	
	Факт
	1631220,16
	1598758,87
	16149,08
	16312,21

	
	%
	100
	100
	100
	100


Показатели результативности:

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед. – 3 – достигнут;
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, % - 15 - достигнут;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятия государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % - 90-  достигнут.
3. Национальный проект «Культура»

В рамках национального проекта «Культура» на территории Республики Хакасия на 2021 год определены 2 региональных проекта:
- Региональный проект «Культурная среда»;
- Региональный проект «Творческие люди».
3. 1. Региональный проект «Культурная среда» на территории Копьевского сельсовета
В целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда» решением Совета депутатов Копьевского сельсовета от 25.12.2020 года №9 «О бюджете муниципального образования Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено финансирование мероприятия «Государственная поддержка отрасли культуры (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом)» по муниципальной программе «Поддержка учреждений культуры, капитальный и текущий ремонт зданий на 2020-2022 годы» (утверждена Постановлением Администрации Копьевского сельсовета №65 от 08.11.2019 года).

Министерством культуры Республики Хакасия в январе 2021 года в целях исполнения мероприятий регионального проекта заключено соглашение с Администрацией Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия №95620420-1-2021-001 от 26.01.2021 года на предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры на сумму 1 457 760,00 рублей, в том числе федеральный бюджет 1 313 300,00 рублей, республиканский бюджет 129 890,00 рублей, бюджет муниципального образования 14 570,00 рублей.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий по благоустройству территорий запланирован для городских и сельских поселений в размере 1%.

Согласно Соглашения на 2021 год установлены показатели результативности регионального проекта в муниципальном образовании Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия:

- Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности – 1 ед.
По мероприятию «Государственная поддержка отрасли культуры (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом)» запланированы следующие виды работ:

- капитальный ремонт филиала №1 Большесютинского сельского Дома культуры расположенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.Большой Сютик, ул.Молодежная 4.
Контрольно-счетной комиссией проведена проверка соблюдения Администрацией Копьевского сельсовета (далее – Заказчик) при размещении заказов в рамках национального проекта требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Во исполнение 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279 от 30.09.2019 года «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие Планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» (далее - Постановления Правительства РФ №1279) Администрацией Копьевского сельсовета  утвержден и размещен план-график закупок на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Заказчиком на официальном сайте 14.01.2021 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 2021 год (версия 0 от 14.01.2021 года) размещена информация о закупках по идентификационному коду 
 213190800322319080100100040004120243 с наименованием объекта закупки «Капитальный ремонт здания филиала №1 Большесютинского сельского Дома культуры» в сумме 1 457 767,68 рублей, сумма соответствует решению Совета депутатов Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района №9 от 25.12.2020 года «О бюджете муниципального образования Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (КБК 0180801190A155190243), при этом согласно Соглашения с Министерством культуры Республики Хакасия финансирование было утверждено в сумме 1 457 760,00 рублей.

В план-график закупок версия 2 от 29.01.2021 года внесены изменения в объем финансового обеспечения для осуществления закупок в рамках национального проекта по КБК 0180801190A155190243, который составил 1 458 327,60 рублей.
Решением Совета депутатов Копьевского сельсовета №2 от 12.02.2021 года «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Копьевского сельсовета от 25.12.2020 года №9 «О бюджете муниципального образования Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объем финансового обеспечения для осуществления закупок в рамках национального проекта изменен и составил 1 458 327,60 рублей.
На момент проведения закупок объем финансового обеспечения для осуществления закупок в рамках национального проекта по идентификационному коду 213190800322319080100100040004120243 (КБК 0180801190A155190243) в решении о бюджете и плане-графике закупок не соответствовал объему финансового обеспечения по Соглашению с Министерством культуры Республики Хакасия.
В проверяемом периоде в рамках выполнения мероприятий Заказчиком осуществлены две закупки:

1.По результатам процедуры в соответствии со ст.59 44-ФЗ проведен электронный аукцион:  заключен муниципальный контракт №ЭА- 0180300007321000008/1 от 24.02.2021 г. с ИП С. на выполнение работ по капитальному ремонту филиала №1 Большесютинского сельского Дома культуры, на сумму 1 122 912,18 рублей, со сроком исполнения работ 01.08.2021 г.

Извещение о проведении электронного аукциона на проведение работ №0180300007321000008 размещено в ЕИС 04.02.2021 года в соответствии со сроком размещения, утвержденного ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ.

 Информация  о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС  24.02.2021 года в соответствии со сроком размещения, установленного ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ.
2.В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ осуществлена закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): заключен договор подряда №2 от 19.03.2021 г. с ИП С. на выполнение работ по капитальному ремонту филиала №1 Большесютинского сельского Дома культуры, на сумму 334 856,00 рублей (в т.ч. по соглашению 334 847,82 рублей), со сроком исполнения работ 01.08.2021 г.
В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
 В нарушение ч.11 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ осуществлена закупка в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, не предусмотренная планом-графиком закупок на 2021 год (версия 4 от 11.03.2021 года). Закупка под номером 3 ИКЗ 213190800322319080100100100000000243 включена в план-график закупок только 17.06.2021 года версия 9. 
По итогам на  01.07.2021 года все заключенные контракты по мероприятию «Капитальный ремонт филиала №1 Большесютинского сельского Дома культуры» выполнены. 

Кассовое исполнение за 1 полугодие 2021 года по мероприятию муниципальной программы составило:
	Наименование мероприятия
	показатель
	Объем бюджетных средств, рублей

	
	
	всего
	Бюджет РФ
	Бюджет РХ
	Бюджет МО

	Капитальный ремонт филиала №1 Большесютинского сельского Дома культуры
	План
	1457760,0
	1313300,0
	129890,0
	14570,0

	
	Факт
	1457760,0
	1313300,0
	129890,0
	14570,0

	
	%
	100
	100
	100
	100


Показатель результативности «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности» - 1 единица» достигнут.

3.2. Региональный проект «Культурная среда» на территории Красноиюсского сельсовета
В целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда» Решением Совета депутатов Красноиюсского сельсовета №18 от 25.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования Красноиюсский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено финансирование мероприятия «государственная поддержка отрасли культуры» по муниципальной программе «Поддержка учреждений культуры, капитальный ремонт здания на 2021 год» (утверждена Постановлением Администрации Крассноиюсского сельсовета  №88 от 04.12.2020 года).

Министерством культуры Республики Хакасия в январе 2021 года в целях исполнения мероприятий регионального проекта заключено соглашение с Администрацией Красноиюсского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия №95620425-1-2021-001 от 26.01.2021 года на предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры на сумму 1 627 750,00 рублей, в том числе федеральный бюджет 1 466 440,00 рублей, республиканский бюджет 145 030,00 рублей, бюджет муниципального образования 16 280,00 рублей.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий запланирован для сельских поселений в размере 1%.

Согласно Соглашения на 2021 год установлены показатели результативности регионального проекта в муниципальном образовании Красноиюсский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия:

- Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности – 1 ед.

По мероприятию «государственная поддержка отрасли культуры» по муниципальной программе «Поддержка учреждений культуры, капитальный ремонт здания на 2021 год» запланированы следующие виды работ:

- капитальный ремонт Кобяковского Дома культуры филиал №2, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.Кобяково, ул. Мира 32.
Контрольно-счетной комиссией проведена проверка соблюдения Администрацией Красноиюсского сельсовета (далее – Заказчик) при размещении заказов в рамках национального проекта требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Во исполнение 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии  с Постановлением Правительства РФ №1279 от 30.09.2019 года «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие Планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ №1279 от 30.09.2019 года) Администрацией Красноиюсского сельсовета  утвержден и размещен план-график закупок на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

В нарушение ст. 12. Постановления Правительства РФ №1279 от 30.09.2019 года план-график закупок утвержден 27.01.2021 года, с нарушением установленного срока (в течение 10 рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации) и размещен 01.02.2021 года в ЭИС в сфере закупок, с нарушением установленного срока (одновременно с утверждением).
Решением Совета депутатов Красноиюсского сельсовета №18 от 25.12.2020г. «О бюджете муниципального образования Красноиюсский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено финансирование муниципальной программы Красноиюсского сельсовета «Поддержка учреждения культуры, капитальный ремонт здания на 2021 год» на мероприятия, направленные на поддержку отрасли культуры  с объемом финансирования в сумме 1 627 747,47 рублей (КБК 0150801270A155190243).
В плане-графике закупок  (версия 1 от 01.02.2021 года) отражена информация о закупке №9 по идентификационному коду 213190800323019080100100090004120243 «Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)» по объекту капитальный ремонт Кобяковского Дома культуры филиал №2 на 2021 год с объемом финансирования 1 628 104,12 рублей (КБК 0150801270A155190243), что не соответствует сумме утвержденной в бюджете.
В проверяемом периоде в рамках выполнения мероприятий Заказчиком осуществлены две закупки:
1.По результатам процедуры в соответствии со ст.59 44-ФЗ проведен электронный аукцион: заключен муниципальный контракт №5 от 24.02.2021 года на основании ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ и Протокола подведения итогов электронного аукциона от 12.02.2021 №0180300007321000009 на сумму 1 326 904,51 рублей, срок выполнения работ 15.09.2021 года.
Извещение о проведении электронного аукциона на проведение работ №0180300007321000009 размещено в ЕИС 04.02.2021 года в соответствии со сроком размещения, утвержденного ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ.

 Информация  о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС  25.02.2021 года в соответствии со сроком размещения, установленного  ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ
2.В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ от 05.04.2013 года заключен договор подряда б/н от 15.03.2021 года с ИП М. на выполнение работ по капитальному ремонту Кобяковского Дома культуры филиала №2 по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.Кобяково, ул. Мира, 32.  на сумму 301 947,00 рублей, со сроком окончания работ 01.09.2021 года.
В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
 В нарушение ч.11 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ осуществлена закупка в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, не предусмотренная планом-графиком закупок на 2021 год на момент заключения договора. Закупка под номером 3 ИКЗ 213190800323019080100100120000000243 включена в план-график закупок только 15.06.2021 года версия 9. 
По состоянию на 01.07.2021 года кассовое исполнение по мероприятию муниципальной программы отсутствует.
3.3. Региональный проект «Творческие люди» на территории Красноиюсского сельсовета 
В целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Творческие люди» Администрацией Красноиюсского сельсовета Орджоникидзевского района утверждено финансирование мероприятия «государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры» по муниципальной программе «Культура Красноиюсского сельсовета» (утверждена Постановлением Администрации Крассноиюсского сельсовета  №4 от 26.01.2021 года) (Сохранение и развитие культуры администрации Красноиюсского сельсовета).
Министерством культуры Республики Хакасия в январе 2021 года в целях исполнения мероприятий регионального проекта заключено соглашение с муниципальным образованием Красноиюсский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия №95620425-1-2021-002 от 27.01.2021 года на сумму 51 015,00 рублей, в том числе федеральный бюджет 50 000,00 рублей, республиканский бюджет 505,00 рублей, бюджет муниципального образования 510,00 рублей.

Согласно соглашения установлены следующие показатели результативности

- оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры – 1 человек.

По мероприятию «государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры» по муниципальной программе «Культура Красноиюсского сельсовета» запланировано: 
- денежное поощрение лучшему работнику муниципального учреждения культуры, по результатам проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры, государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры. (Приказ Министерства культуры Республики Хакасия №1 от 12.01.2021 г., признана победителем Т.).
По состоянию на 01.07.2021 года мероприятие «государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры» исполнено в полном объеме, кассовое исполнение по мероприятию муниципальной программы составило 51 015,00 рублей, в том числе федеральный бюджет 50 000,00 рублей, республиканский бюджет 505,00 рублей, бюджет муниципального образования 510,00 рублей.

Показатель результативности «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры – 1 человек» достигнут.
3.4. Региональный проект «Культурная среда» на территории Новомарьясовского сельсовета
В целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда» решением Совета депутатов Новомарьясовского сельсовета №17 от 24.12.2020 года «О бюджете муниципального образования Новомарьясовский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено финансирование мероприятия «государственная поддержка отрасли культуры» по муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры администрации Новомарьясовского сельсовета на 2020-2022 годы» (утверждена Постановлением Администрации Новомарьясовского сельсовета  №36 от 22.10.2019 года).

Министерством культуры Республики Хакасия в январе 2021 года в целях исполнения мероприятий регионального проекта заключено соглашение с Администрацией Новомарьясовского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия №95620430-1-2021-001 от 28.01.2021 года на предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры на сумму 1 352 770,00 рублей, в том числе федеральный бюджет 1 218 710,00 рублей, республиканский бюджет 120 530,00 рублей, бюджет муниципального образования 13 530,00 рублей.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий запланирован для сельских поселений в размере 1%.

Согласно Соглашения на 2021 год установлены показатели результативности регионального проекта в муниципальном образовании Новомарьясовский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия:

- Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности – 1 ед.

По мероприятию «государственная поддержка отрасли культуры» по муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры администрации Новомарьясовского сельсовета на 2020-2022 годы» запланированы следующие виды работ:

-работы по ремонту фасада здания КУК «Новомарьясовский СДК».
Контрольно-счетной комиссией проведена проверка соблюдения  Администрацией Новомарьясовского сельсовета (далее - Заказчик) при размещении заказов в рамках национального проекта требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Во исполнение 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279 от 30.09.2019 года «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие Планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» Администрацией Новомарьясовского сельсовета  утвержден и размещен план-график закупок на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

В нарушение ст. 12. Постановления Правительства РФ №1279 от 30.09.2019 года план-график закупок утвержден 22.01.2021 года, с нарушением установленного срока (в течение 10 рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации) и размещен 25.01.2021 года в ЭИС в сфере закупок, с нарушением установленного срока (одновременно с утверждением).

В плане-графике закупок  (версия 0 от 25.01.2021 года) отражена информация о закупке №3 по идентификационному коду 213190800324819080100100030004339244 «Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки» по объекту ремонт фасада здания КУК «Новомарьясовского СДК» с объемом финансирования 1 352 767,68 рублей (соответствует решению о бюджете, не соответствует Соглашению).
В план-график закупок  (версия 2 от 31.01.2021 года) внесены изменения по закупке №3 по идентификационному коду 213190800324819080100100030004339244 «Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки» по объекту ремонт фасада здания КУК «Новомарьясовского СДК» объем финансирования составил 1 352 820,00 рублей (не соответствует решению о бюджете).
Решением Совета депутатов Новомарьясовского сельсовета №2 от 19.03.2021 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Новомарьясовский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия от 24.12.2020 года №17 «О бюджете муниципального образования Новомарьясовский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» финансирование муниципальной программы Новомарьясовского сельсовета «Сохранение и развитие культуры администрации Новомарьясовского сельсовета на 2020-2022 годы» на мероприятия, направленные на поддержку отрасли культуры  изменено на 1 352 770,00 рублей (КБК 0170801170A155190244).
В проверяемом периоде в рамках выполнения мероприятий Заказчиком осуществлены две закупки:
1.По результатам процедуры в соответствии со ст.59 44-ФЗ проведен электронный аукцион заключен муниципальный контракт №ЭА-29/1 от 26.02.2021 года с ИП М. на основании ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ и Протокола подведения итогов электронного аукциона от 12.02.2021 №0180300007321000006 на сумму 897 518,04 рублей, на выполнение работ по ремонту фасада здания КУК «Новомарьясовский СДК»,  срок выполнения работ по 30.05.2021 года.

Извещение о проведении электронного аукциона на проведение работ №0180300007321000006 размещено в ЕИС 02.02.2021 года в соответствии со сроком, утвержденным ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Информация о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС  10.03.2021 года с нарушением срока размещения, установленного ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ.
2.В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ от 05.04.2013 года заключен договор на выполнение работ №10 от 19.03.2021 года с ИП С. на выполнение работ по ремонту фундамента и отмостки здания КУК Новомарьясовский СДК по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с Новомарьясово, ул. Ленина, 29 на сумму 455 546,00 рублей, со сроком окончания работ  по 01.09.2021 года. 

В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
 В нарушение ч.11 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ осуществлена закупка в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, не предусмотренная планом-графиком закупок на 2021 год на момент заключения договора. Закупка под номером 3 ИКЗ 213190800323019080100100120000000243 включена в план-график закупок только 15.06.2021 года версия 9. 
По состоянию на 01.07.2021 года кассовое исполнение по мероприятию муниципальной программы составило:
	Наименование мероприятия
	показатель
	Объем бюджетных средств, рублей

	
	
	всего
	Бюджет РФ
	Бюджет РХ
	Бюджет МО

	работы по ремонту фасада здания КУК «Новомарьясовский СДК»

	План
	1352770,00
	1218710,00
	120530,00
	13530,00

	
	Факт
	897516,70
	808571,42
	79968,58
	8976,70

	
	%
	66,3
	66,3
	66,3
	66,3


Предложения:
По результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов за 1 полугодие 2021 года Контрольно-счетная комиссия предлагает органам исполнительной власти Орджоникидзевского района:
1. Осуществлять непрерывный контроль реализации мероприятий на территории Орджоникидзевского района, предусмотренных национальными проектами, в том числе по своевременному исполнению контрактов;
2. Новомарьясовскому сельсовету, Красноиюсскому сельсовету:
2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд; 
3. Управлению образования Администрации Орджоникидзевского района:

3.1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в части финансового обеспечения реализации муниципальной программы с целью приведения в соответствие с Решением Совета депутатов №71-35 от 28.12.2020 года «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасии на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Председатель 

Контрольно-счетной комиссии

Орджоникидзевского района

Республики Хакасия                                                                             Г.С. Назимова
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