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Заключение Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия по результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов за 9 месяцев 2023 года подготовлено на основании пункта 4.5 Плана работы Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия от 27.12.2022 № 10-ро.

Мониторинг реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов осуществлен в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия, утвержденными приказом Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 12.04.2019 № 01-05/14ОС, на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия, Орджоникидзевского района, ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных по запросам Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ), документы муниципальных программ, включая паспорта и отчеты о ходе их реализации.

Цели мониторинга: анализ формирования муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ), анализ реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ).

Объекты мониторинга: Управление образования Администрации Орджоникидзевского района, Управление ЖКХТиС Администрации Орджоникидзевского района, Гайдаровский сельсовет Орджоникидзевского района, Копьевский поссовет Орджоникидзевского района, Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района, Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района.
Исследуемый период: 9 месяцев 2023 года.

Срок проведения мероприятия: с 17.10.2023 по 03.11.2023 года.
Общие положения

Законом РХ от 19.12.2022 года №110-ЗРХ «О республиканском бюджете РХ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете) на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ на реализацию мероприятий национальных проектов.

На территории Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2023 год запланирована реализация 4 национальных проектов Российской Федерации в рамках мероприятий 8 муниципальных программ:  

	Федеральный проект
	Региональная программа
	Муниципальная программа

	1.Национальный проект «Образование» 



	1.1.«Цифровая образовательная среда»
	«Цифровая образовательная среда»
	Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»

	1.2.«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»

	2.Национальный проект «Жилье и городская среда» 



	2.1.«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»


	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»


	Муниципальная программа Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах»

	2.2.«Формирование комфортной городской среды»
	«Формирование комфортной городской среды»


	«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево»

	2.3.«Чистая вода»
	«Чистая вода»
	Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг на территории Орджоникидзевского района»

	3.Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»



	3.1.«Безопасность дорожного движения»
	«Безопасность дорожного движения»
	Муниципальная программа Копьевского поссовета «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет»

	4.Национальный проект «Культура»



	4.1.Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
	«Культурная среда»
	Муниципальная программа Гайдаровского сельсовета «Поддержка учреждений  культуры и текущий ремонт зданий на 2021-2023 годы»

	
	
	Муниципальная программа Копьевского сельсовета «Поддержка учреждений культуры капитальный и текущий ремонт зданий  на 2023-2025 годы»


Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения заказчиками при размещении закупок в рамках национальных проектов требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

1. Национальный проект «Образование»

Законом о республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национального проекта в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия», в том числе:
- распределение бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровых навыков обучающихся (Постановление Правительства от 12.04.2023 № 274):
	Муниципальное образование
	Сумма, рублей

	
	всего
	В том числе

	
	
	за счет федерального бюджета 
	за счет республиканского бюджета

	Орджоникидзевский район
	8 875 333,19
	6 806 579,85
	2 068 753,34


- распределение бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации:

	Муниципальное образование
	Сумма, рублей

	
	всего
	В том числе

	
	
	за счет федерального бюджета 
	за счет республиканского бюджета

	Орджоникидзевский район
	562  510,80
	556 885,69
	5 625,11


- распределение иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организация Республики Хакасия (Постановление Правительства РХ от 02.05.2023 № 328):
	Муниципальное образование
	Сумма, рублей

	
	всего
	В том числе

	
	
	за счет федерального бюджета 
	за счет республиканского бюджета

	Орджоникидзевский район
	323 511,30
	320 276,19
	3 235,11


1.1. Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровых навыков обучающихся 
В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия»  подпрограммы «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования» решением Совета депутатов Орджоникидзевского района «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 27 декабря 2022 года № 35-9 утверждено мероприятие «Реализация мероприятий на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением от 15.10.2018 № 446). 
Между Министерством образования и науки РХ и Администрацией Орджоникидзевского района РХ заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (республиканского проекта «Цифровая образовательная среда») национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья 611E452130) №95620000-1-2023-004 от 23.01.2023 г. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 6 944 781,09 рублей, в том числе общий размер субсидии 6 875 333,19 рублей (уровень софинансирования 99%).
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) – 3 ед. 
Постановлением Правительства РХ от 12.04.2023 № 274 «О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на 2023 и 2024 годы» внесены изменения в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся на 2023 год, размер субсидии Орджоникидзевскому району РХ увеличился на 2 000 000,00 рублей (за счет республиканского бюджета РХ 1 000 000,00 рублей и за счет средств целевой помощи 1 000 000,00 рублей) и составил 8 875 333,19 рублей. 
Между Министерством образования и науки РХ и Администрацией Орджоникидзевского района РХ заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район обновление материально-технической базы для образовательной базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся на 2023 год  (целевая статья 611E452130) от 02.05.2023 № 55. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район РХ на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 1 010 101,01 рублей, в том числе общий размер субсидии 1 000 000,00 рублей (уровень софинансирования 99%).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды  (МБОУ «Копьевская сельская СОШ») – 1 ед. 

Между Министерством образования и науки РХ и Администрацией Орджоникидзевского района РХ заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район обновление материально-технической базы для образовательной базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся на 2023 год  (целевая статья 611E47144Р) от 03.07.2023 № 89. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 1 010 101,01 рублей, в том числе общий размер субсидии 1 000 000,00 рублей (уровень софинансирования 99%).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- созданы условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней (МБОУ «Гайдаровская СОШ») – 1 ед. 

Дополнительным соглашением от 10.07.2023 №89/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район обновление материально-технической базы для образовательной базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся на 2023 год  (целевая статья 611E47144Р) от 03.07.2023 № 89 изменен перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидии:

- созданы условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями в МБОУ «Гайдаровская СОШ» – 457 847,06 рублей, в том числе средства республиканского бюджета 453 268,59 рублей; 

- созданы условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями в МБОУ «Копьевская ССОШ» –  552 253,95 рублей, в том числе средства республиканского бюджета 546 731,41 рублей.
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- созданы условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями в МБОУ «Гайдаровская СОШ» – 1 ед.; 

- созданы условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями в МБОУ «Копьевская ССОШ»  - 1 ед.
Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по подпрограмме  «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на обеспечение образовательных организаций материально технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в сумме 8 964 983,11 рублей.
На 01.10.2023 года  в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 № 446) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды не соответствуют сводной бюджетной росписи, в нарушение ст.179  Бюджетного кодекса РФ изменения в программу вносятся с нарушением установленного срока.
Согласно представленных документов по мероприятию «Обеспечение образовательных организаций материально технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» запланировано предоставление субсидий бюджетным учреждениям:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Копьёвская сельская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Копьёвская ССОШ»);
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гайдаровская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Гайдаровская СОШ»);
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приисковая средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Приисковая СОШ»).
МБОУ «Копьёвская ССОШ»
Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ (далее – Управление образования) и МБОУ «Копьёвская ССОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ  бюджетному учреждению субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при достижении целей, показателей и результатов мероприятий «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» от 24.03.2023 № 20-2023-075678 (целевая статья Е452130) на сумму 3 694 905,09 рублей.
Между Управлением образования и МБОУ «Копьёвская ССОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ  бюджетному учреждению субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при достижении целей, показателей и результатов мероприятий «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» от 26.06.2023 № 7/12/23 (целевая статья Е452130) на сумму 1 010 101,01 рублей. 

Между Управлением образования и МБОУ «Копьёвская ССОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся  от 29.08.2023 № 7/13/23 (целевая статья E47144Р) в размере 552 253,95 рублей.
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие Планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ № 1279) МБОУ  «Копьёвская ССОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
План-график закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Копьёвская ССОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279.
Согласно план-графика закупок МБОУ «Копьёвская ССОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.10.2023 года (версия 13 от 06.09.2023) запланированы закупки по целевой статье Е452130 на сумму 3 407 083,22 рублей. 
Объем средств в плане-графике закупок МБОУ «Копьёвская ССОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» не соответствует объему предоставленных субсидий по соглашениям с Управлением образования, закупки в рамках национального проекта по целевой статье (целевая статья E47144Р) в сумме 552 253,95 рублей в плане-графике отсутствуют.
На 01.10.2023 года  в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» МБОУ «Копьёвская ССОШ» осуществлены следующие закупки:
- По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 21.03.2023 № 03/222 с  ИП Пестов А.В. на поставку ноутбуков и интерактивных панелей в рамках реализации мероприятий проекта «Современная школа» по обновлению материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды национального проекта «Образование» на сумму 1 925 457,52 рублей. Срок поставки товара 01.08.2023 г. Срок исполнения контракта 07.09.2023 года. ИКЗ 233190800281519080100100080010000244.
Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона № 44-ФЗ.
Информация о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Закона № 44-ФЗ.
По состоянию на 01.10.2023 года контракт исполнен, кассовое исполнение составило 1 925 457,52 рублей: счет от 05.07.2023 № 61, счет-фактура от 05.07.2023 № 23-090, товарная накладная от 05.07.2023 № 23-090, платежное поручение от 28.07.2023 №421124.
- По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 20.06.2023 № 06/446 с ООО «ЗЕОН» на поставку ноутбуков на сумму 113 437,50 рублей. Срок поставки товара 01.08.2023 г. Срок исполнения контракта 07.09.2023 года. ИКЗ 233190800281519080100100110012620244.
Извещение о проведении электронного аукциона  по закупке размещено в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона № 44-ФЗ.

Информация  о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.10.2023 года контракт исполнен, кассовое исполнение составило 113 437,50 рублей: счет от 28.07.2023 № 1395 в сумме 113 437,50 рублей, счет-фактура от 28.07.2023 № 888 на сумму 113 437,50 рублей, платежное поручение от 18.08.2023 № 499860 в сумме 113 437,50 рублей. 

- Заключен муниципальный контракт от 01.03.2023 № 03/166 с ООО «Техносфера» на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ на поставку товара на сумму 85 750,00 рублей. Срок поставки товара до 10.07.2023 года. 
ИКЗ 233190800281519080100100090000000244.
Контрольно-счётная комиссия отметила, что в нарушение ст.16 Закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена закупка по контракту от 01.03.2023 № 03/166 с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок товаров, работ, услуг (версия 5 от 27.02.2023 г.) на 10 750,00 рублей (КБК  011Е452100).  

На 01.10.2023 года кассовое исполнение составило 85 750,00 рублей. Счет на оплату от 17.04.2023 № 217, счет-фактура от 17.04.2023 №202, платежное поручение от 12.05.2023 № 124350 на сумму 72 199,99 рублей, платежное поручение от 12.05.2023 №124351 на сумму 13 550,00 рублей, платежное поручение от 21.08.2023 № 505945 на сумму 0,01 рублей.
- На основании п.5 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен контракт от 03.07.2023 №07/535 с ООО «Стройтэк» на выполнение ремонта кабинета №13 в МБОУ «Копьевская ССОШ» на сумму 477 491,99 рублей, срок выполнения работ по 30.08.2023 г.

 На 01.10.2023 года контракт исполнен, кассовое исполнение составило 477 491,99 рублей: счет на оплату от 07.08.2023 № 18, счет-фактура от 08.08.2023 № 29, акт от 07.08.2023 № 27, платежное поручение от 28.08.2023 № 524801 на сумму 477 491,99 рублей.
- В соответствии с п.5 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен контракт от 03.07.2023 №07/536 с ООО «Стройтэк» на выполнение ремонта кабинета №14 в МБОУ «Копьевская ССОШ» на сумму 533 122,43 рублей (в рамках нац. проекта 532 609,02 руб.), срок выполнения работ по 30.08.2023 г.

 На 01.10.2023 года контракт исполнен, кассовое исполнение составило 532 609,02 рублей: счет на оплату от 17.08.2023 № 19, счет-фактура от 07.08.2023 № 35, платежное поручение от 21.09.2023 № 623552 на сумму 532 609,02 рублей.

- В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор от 26.07.2023 №07/572 с ООО «Техносфера» на поставку оборудования для обновления материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 66 440,00 рублей. Срок поставки товара в течение 50 дней с момента заключения Договора.

На 01.10.2023 г. контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор от 26.07.2023 №07/565 с ООО «СБ-75» на поставку оборудования для обновления материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 379 905,00 рублей. Срок поставки товара в течение 50 дней с момента заключения Договора.

На 01.10.2023 г. контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор от 26.07.2023 №07/566 с ООО «Снежный барс» на поставку оборудования для обновления материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 549 945,00 рублей. Срок поставки товара в течение 50 дней с момента заключения Договора.

На 01.10.2023 г. контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор от 26.07.2023 №07/567 с ООО «Техносфера» на поставку оборудования для обновления материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 579 225,00 рублей. Срок поставки товара в течение 50 дней с момента заключения Договора.

На 01.10.2023 г. контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- В соответствии с п.5 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен контракт от 03.07.2023 №07/534 с ООО «Стройтэк» на выполнение ремонта кабинета №12 в МБОУ «Копьевская ССОШ» на сумму 558 264,44 рублей (в рамках нац. проекта 552 253,95 руб.), срок выполнения работ по 30.08.2023 г.

 На 01.10.2023 года контракт исполнен, кассовое исполнение составило 552 253,95 рублей: счет на оплату от 07.08.2023 № 17, счет-фактура от 07.08.2023 № 29, акт от 07.08.2023 № 26, платежное поручение от 04.09.2023 № 549188 на сумму 552 253,95 рублей. Закупки осуществлены в рамках национального проекта по целевой статье (целевая статья E47144Р) в сумме 552 253,95 рублей,  в нарушение Закона № 44-ФЗ в плане-графике отсутствуют.
МБОУ «Гайдаровская СОШ»
Между Управлением образования и МБОУ «Гайдаровская СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ  бюджетному учреждению субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при достижении целей, показателей и результатов мероприятий «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» от 24.03.2023 №20-2023-075659 (целевая статья Е452130) на сумму 1 624 938,00 рублей.
Между Управлением образования и МБОУ «Гайдаровская СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ  бюджетному учреждению субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при достижении целей, показателей и результатов мероприятий «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» от 28.06.2023 №4/13/23 (целевая статья Е47144Р) на сумму 1 010 101,01 рублей. 

Дополнительным соглашением от 29.08.2023 № 1 к соглашению от 28.06.2023 №4/13/23 размер субсидии на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (целевая статья Е47144Р) изменен и составил 457 847,06 рублей.

Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ № 1279 МБОУ «Гайдаровская СОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
План-график закупок МБОУ «Гайдаровская СОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279.

Согласно план-графика закупок МБОУ «Гайдаровская СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.10.2023 года (версия 12 от 06.09.2023 г.) запланированы закупки на сумму 1 272 333,29 рублей.

Объем средств в плане-графике закупок МБОУ «Гайдаровская СОШ»  на момент проверки в рамках реализации национального проекта «Образование» не соответствует объему предоставленных субсидий по соглашениям с Управлением образования. В нарушение Закона № 44-ФЗ закупки в рамках национального проекта по целевой статье Е47144Р в сумме 457 847,06 рублей отсутствуют в плане-графике.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» МБОУ «Гайдаровская СОШ» осуществлены следующие закупки:

- По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 21.03.2023 № 03/220 с  ИП Пестов А.В. на поставку ноутбуков и интерактивных панелей в рамках реализации мероприятий проекта «Современная школа» по обновлению материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды национального проекта «Образование» на сумму 706 007,53 рублей. Срок поставки товара 01.08.2023 г. Срок исполнения контракта 07.09.2023 года. ИКЗ 233190800270219080100100080010000244.
Извещение о проведении электронного аукциона  по закупке размещено в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона № 44-ФЗ.

Информация  о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.10.2023 года контракт исполнен, кассовое исполнение составило 706 007,53 рублей: счет от 05.07.2023 № 62, счет-фактура от 05.07.2023 № 23-091, платежное поручение от 25.07.2023 №406798. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением сроков, установленных Законом № 44-ФЗ.
- По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 20.06.2023 № 06/444 с  ООО «ЗЕОН» на поставку ноутбуков на сумму 151 250,00 рублей. Срок поставки товара 01.08.2023 г. Срок исполнения контракта 07.09.2023 года. ИКЗ 233190800270219080100100110012620244.
Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона № 44-ФЗ.

Информация о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.10.2023 года контракт исполнен, кассовое исполнение составило 151 250,00 рублей: счет от 28.07.2023 № 1389, счет-фактура от 28.07.2023 № 882 в сумме 151 250,00 рублей, платежное поручение от 17.08.2023 № 495460 на сумму 151 250,00 рублей.
- Заключен муниципальный контракт от 01.03.2023 № 03/167 с ООО «Техносфера» на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ на поставку товара на сумму 54 500,00 рублей. Срок поставки товара до 10.07.2023 года.

ИКЗ 233190800270219080100100090000000244.
Контрольно-счётная комиссия отметила, что в нарушение ст.16 Закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена закупка по контракту от 01.03.2023 № 03/167 с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок (версия 5  от 27.02.2023 г.) на 9 500,00 рублей (КБК  011Е452100).  

На 01.10.2023 года контракт исполнен в сумме 54 500,00 рублей: счет-фактура от 22.03.2023 № 203, платежное поручение от 05.05.2023 № 103378 на сумму 49 400,00 рублей, платежное поручение от 05.05.2023 № 103377 на сумму 5 100,00 рублей.

- В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор  от 26.07.2023 №07/569 с ООО «Техносфера» на поставку оборудования для обновления материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 164 660,00 рублей. Срок поставки товара в течение 50 дней с момента заключения Договора.

На 01.10.2023 г. контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор  от 26.07.2023 №07/568 с ООО «Снежный Барс» на поставку оборудования для обновления материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 484 945,00 рублей. Срок поставки товара в течение 50 дней с момента заключения Договора.

На 01.10.2023 г. контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор  от 26.07.2023 №07/574 с ООО «Техносфера» на поставку оборудования для обновления материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 66 440,00 рублей. Срок поставки товара в течение 50 дней с момента заключения Договора.

На 01.10.2023 г. контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- На основании п.5 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен контракт от 03.07.2023 №07/537 с ООО «Стройтек» на выполнение ремонта кабинетов №2, №3, №4 в МБОУ «Гайдаровская СОШ» на сумму 457 847,06 рублей
На 01.10.2023 контракт выполнен, кассовое исполнение составило 457 847,06 рублей: счет от 31.07.2023 № 14, счет-фактура от 31.07.2023 № 27, акт от 31.07.2023 № 23, платежное поручение от 25.08.2023 № 523479 на сумму 457 847,06 рублей. Осуществлены закупки в рамках национального проекта целевая статья Е47144Р в сумме 457 847,06 рублей в нарушение Закона № 44-ФЗ, отсутствующие в плане-графике.
 МБОУ «Приисковая СОШ»
Между Управлением образования и МБОУ «Приисковая СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при достижении целей, показателей и результатов мероприятий «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» от 24.03.2023 № 20-2023-075532 (целевая статья Е452130) на сумму 1 624 938,00 рублей.

Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ № 1279 МБОУ «Приисковая СОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
План-график закупок МБОУ «Приисковая СОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279.

Согласно план-графика закупок МБОУ «Приисковая СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.10.2023 года (версия 11 28.09.2023 г.) запланированы закупки на сумму 1 279 833,29 рублей.

Объем средств в плане-графике закупок МБОУ «Приисковая СОШ»  в рамках реализации национального проекта «Образование» не соответствует объему предоставленных субсидий по соглашениям с Управлением образования.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» МБОУ «Приисковая СОШ» осуществлены следующие закупки:
- По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 21.03.2023 № 03/221 с  ИП Пестов А.В. на поставку ноутбуков и интерактивных панелей в рамках реализации мероприятий проекта «Современная школа» по обновлению материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды национального проекта «Образование» на сумму 706 007,53 рублей. Срок поставки товара 01.08.2023 г. Срок исполнения контракта 07.09.2023 года. ИКЗ 233190800271019080100100090010000244.
Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона № 44-ФЗ.

Информация  о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.10.2023 года контракт исполнен, кассовое исполнение составило 706 007,53 рублей: счет от 05.07.2023 № 60, счет-фактура от 05.07.2023 № 23-089, платежное поручение на сумму 706 007,53 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока, установленного Законом № 44-ФЗ.
- Заключен муниципальный контракт от 01.03.2023 № 03/168 с ООО «Техносфера» на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ на поставку товара на сумму 54 500,00 рублей. Срок поставки товара до 10.07.2023 года.

ИКЗ 233190800271019080100100010000000244.

Контрольно-счётная комиссия отметила, что в нарушение ст.16 Закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена закупка по контракту от 01.03.2023 № 03/168 с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок (версия 5 от 27.02.2023 г.) на 9 500,00 рублей (КБК  011Е452100).  
На 01.10.2023 года контракт исполнен, кассовое исполнение составило 54 500,00 рублей: счет на оплату от 17.04.2023 № 216, счет-фактура от 17.04.2023 № 200, платежное поручение от 05.05.2023 № 103375 на сумму 49 400,00 рублей, платежное поручение от 05.05.2023 №103376 на сумму 5 100,00 рублей.
- По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 20.06.2023 № 06/445 с  ООО «ЗЕОН» на поставку ноутбуков на сумму 151 250,00 рублей. Срок поставки товара 01.08.2023 г. Срок исполнения контракта 07.09.2023 года. ИКЗ 233190800271019080100100130010000244.
Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона № 44-ФЗ.

Информация  о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.10.2023 года контракт исполнен, кассовое исполнение составило 151 250,00 рублей: счет от 28.07.2023 № 1402, счет-фактура от 28.07.2023 № 895, платежное поручение от 17.08.2023 № 494849 в сумме 151 250,00 рублей.
- В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор  от 26.07.2023 №07/570 с ООО «Снежный барс» на поставку оборудования для обновления материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 494 945,00 рублей. Срок поставки товара в течение 50 дней с момента заключения Договора.

На 01.10.2023 г. контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор от 26.07.2023 №07/571 с ООО «Техносфера» на поставку оборудования для обновления материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 164 660,00 рублей. Срок поставки товара в течение 50 дней с момента заключения Договора.

На 01.10.2023 г. контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор от 26.07.2023 №07/573 с ООО «Техносфера» на поставку оборудования для обновления материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 66 440,00 рублей. Срок поставки товара в течение 50 дней с момента заключения Договора.

На 01.10.2023 г. контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

1.2. Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации 
В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия» подпрограммы «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования» решением Совета депутатов Орджоникидзевского района «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 27 декабря 2022 года №35-9 утверждено мероприятие «Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением от 15.10.2018 № 446) в сумме 568 192,80 рублей.

Между Министерством образования и науки РХ и Администрацией Орджоникидзевского района РХ заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (республиканского проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья 611EВ57860) № 95620000-1-2023-006 от 19.01.2023 г.  
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район РХ на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 568 192,73 рублей, в том числе общий размер субсидии 562 510,80 рублей (уровень софинансирования 99%).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета РХ установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации – 6 ед. 

Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по подпрограмме «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в сумме 568 192,73 рублей.

В проверяемом периоде в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по мероприятию «Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской  Федерации» на 2023 год утверждено финансирование в сумме 562,5 тыс. рублей и «Софинансирование  обеспечения  оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, государственными символами Российской Федерации» в сумме 5,7 тыс. рублей.
Согласно представленных документов по мероприятию предоставлены субсидии бюджетным учреждениям:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Июсская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Июсская СОШ»). Между Управлением образования и МБОУ «Июсская СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район  РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ от 21.03.2023 № 20-2023-074912 в сумме 94 698,83 рублей;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Новомарьясовская СОШ»).  Между Управлением образования и МБОУ «Новомарьясовская СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район  РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ № 20-2023-074903 от 22.03.2023 г. в сумме 94 698,78 рублей;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саралинская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Саралинская СОШ»). Между Управлением образования и МБОУ «Саралинская СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ № 20-2023-074740 от 22.03.2023 г. в сумме 94 698,78 рублей;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Копьевская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ «Копьевская СОШ»). Между Управлением образования и МБОУ «Копьевская СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ от 21.03.2023 № 20-2023-074773 в сумме 94 698,78 рублей;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приисковая средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Приисковая СОШ»). Между Управлением образования и МБОУ «Приисковая СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ от 21.03.2023 №  20-2023-074676 в сумме 94 698,78 рублей;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Копьевская сельская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Копьевская ССОШ»). Между Управлением образования и МБОУ «Копьевская ССОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ от 21.03.2023 № 20-2023-074676 в сумме 94 698,78 рублей.
Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ № 1279 всеми МБОУ (МБОУ «Копьевская ССОШ», МБОУ «Приисковая СОШ», МБОУ «Копьевская СОШ», МБОУ «Саралинская СОШ», МБОУ «Новомарьясовская СОШ», МБОУ «Июсская СОШ») утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

План-график закупок всеми МБОУ (МБОУ «Копьевская ССОШ», МБОУ «Приисковая СОШ», МБОУ «Копьевская СОШ», МБОУ «Саралинская СОШ», МБОУ «Новомарьясовская СОШ», МБОУ «Июсская СОШ») сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279.

МБОУ «Копьевская ССОШ» в плане графике по состоянию на 01.10.2023 г. (версия 13 от 06.09.2023 г.) запланирована закупка в рамках национального проекта в сумме 94 698,78 рублей.
Заключен контракт от 18.05.2023 № 03/227 в соответствии п.4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ с ИП Бахтараев В.Б. на поставку товара для оснащения муниципальных образовательных организаций государственными символами Российской Федерации на сумму 110 000,00 рублей. Срок поставки товара до 10.08.2023 г.
На 01.10.2023 года исполнение составило 110 000,00 рублей (в рамках нац. проекта 94 698,78 рублей). Товарная накладная от 24.05.2023 № Ю0000736, платежное поручение от 20.06.2023 № 278345 на сумму 79 200,00 рублей, платежное поручение от 20.06.2023 №278343 на сумму 15 498,78 рублей.

МБОУ «Приисковая СОШ» в плане графике по состоянию на 01.10.2023 г. (версия 11 от 28.09.2023 г.) запланирована закупка в рамках национального проекта в сумме 94 698,78 рублей.

Заключен контракт от 18.05.2023 № 03/224 в соответствии п.4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ с ИП Бахтараев В.Б.  на поставку товара для оснащения муниципальных образовательных организаций государственными символами Российской Федерации на сумму 110 000,00 рублей. Срок поставки товара до 10.08.2023 г.
На 01.10.2023 года исполнение составило 110 000,00 рублей (в рамках нац. проекта 94 698,78 рублей).  Товарная накладная от 24.05.2023 № Ю0000739, платежное поручение от 20.06.2023 № 278338 на сумму 79 200,00 рублей, платежное поручение от 20.06.2023 №279108 на сумму 15 498,78 рублей.

МБОУ «Копьевская СОШ» в плане графике по состоянию на 01.10.2023 г. (версия 4 от 16.05.2023 г.) запланирована закупка в рамках национального проекта в сумме 94 698,78 рублей.

Заключен контракт от 18.05.2023 № 03/226 в соответствии п.4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ с ИП Бахтараев В.Б.  на поставку товара для оснащения муниципальных образовательных организаций государственными символами Российской Федерации на сумму 110 000,00 рублей. Срок поставки товара до 10.08.2023 г.
На 01.10.2023 года исполнение составило 110 000,00 рублей (в рамках нац. проекта 94 698,78 рублей). Товарная накладная от 24.05.2023 № Ю0000735, платежное поручение от 20.06.2023 № 278339 на сумму 79 200,00 рублей, платежное поручение от 20.06.2023 №279113 на сумму 15 498,78 рублей.

МБОУ «Саралинская СОШ» в плане графике по состоянию на 01.10.2023 г. (версия 3 от 16.05.2023 г.) запланирована закупка в рамках национального проекта в сумме 94 698,78 рублей.
Заключен контракт от 18.05.2023 № 03/225 в соответствии п.4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ с ИП Бахтараев В.Б. на поставку товара для оснащения муниципальных образовательных организаций государственными символами Российской Федерации на сумму 110 000,00 рублей. Срок поставки товара до 10.08.2023 г. 

На 01.10.2023 года исполнение составило 110 000,00 рублей (в рамках нац. проекта 94 698,78 рублей). Товарная накладная от 24.05.2023 № Ю0000734, платежное поручение от 20.06.2023 № 278341 на сумму 79 200,00 рублей, платежное поручение от 20.06.2023 №279114 на сумму 15 498,78 рублей.
МБОУ «Новомарьясовская СОШ» в плане графике по состоянию на 01.10.2023 г. (версия 4 от 12.07.2023 г.) запланирована закупка в рамках национального проекта в сумме 94 698,78 рублей.

Заключен контракт от 18.05.2023 № 03/228 в соответствии п.4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ с ИП Бахтараев В.Б. на поставку товара для оснащения муниципальных образовательных организаций государственными символами Российской Федерации на сумму 110 000,00 рублей. Срок поставки товара до 10.08.2023 г.
На 01.10.2023 года исполнение составило 110 000,00 рублей (в рамках нац. проекта 94 698,78 рублей). Товарная накладная от 24.05.2023 № Ю0000738,  платежное поручение от 20.06.2023 № 278356 на сумму 79 200,00 рублей, платежное поручение от 20.06.2023 №278357 на сумму 15 498,78 рублей.

МБОУ «Июсская СОШ» в плане графике по состоянию на 01.10.2023 г. (версия 3 от 16.05.2023 г.) запланирована закупка в рамках национального проекта в сумме 94 698,83 рублей.

Заключен контракт от 18.05.2023 № 03/229 в соответствии п.4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ с ИП Бахтараев В.Б. на поставку товара для оснащения муниципальных образовательных организаций государственными символами Российской Федерации на сумму 110 000,00 рублей. Срок поставки товара до 10.08.2023 г. 
На 01.10.2023 года исполнение составило 110 000,00 рублей (в рамках нац. проекта 94 698,83 рублей). Товарная накладная от 24.05.2023 № Ю0000737, платежное поручение от 19.06.2023 № 273601 на сумму 79 200,00 рублей, от 19.06.2023 № 273676 на сумму 15 498,83 рублей.
1.3. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия

Постановлением Правительства РХ от 02.05.2023 г. № 328 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия» утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РХ на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями бюджету Орджоникидзевского района на 2023 год в сумме 215 674,20 рублей.
Между Министерством образования и науки РХ и Администрацией Орджоникидзевского района РХ заключено Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими  общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия в целях достижения результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на территории Республики Хакасия»  обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья 611EВ51790) от 01.06.2023 № 95620000-1-2023-010 в сумме 215 674,20 рублей, в том числе 213 517,46 рублей за счет средств федерального бюджета. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район РХ на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 215 674,20 рублей.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия– 2 ед. 

Постановлением Правительства РХ от 07.07.2023 № 553 внесены изменения в приложение 2 к Постановлению Правительства Республики Хакасия от 02.05.2023 № 328, сумма иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Хакасия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями бюджету Орджоникидзевского района на 2023 год утверждена в сумме 323 511,30 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 320 276,19 рублей, за счет республиканского бюджета 3 235,11 рублей.
Между Министерством образования и науки РХ и Администрацией Орджоникидзевского района РХ заключено Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия в целях достижения результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на территории Республики Хакасия», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья 611EВ51790) от 20.07.2023 № 95620000-1-2023-010/1 в сумме 323 511,30 рублей, в том числе 320 276,19 рублей за счет средств федерального бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район РХ на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 323 511,30 рублей.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия– 3 ед. 

Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район на 01.10.2023 года объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по подпрограмме «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» утверждены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия в сумме 323 511,30 рублей.

На 01.10.2023 года  в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 г. № 446) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия» на 2023 год не запланировано, финансирование отсутствует. В нарушение ст.179 Бюджетного кодекса изменения в муниципальную программу вносятся с нарушением установленного срока. 
На 01.10.2023 года исполнение составляет 31 059,09 рублей:
- приказом директора МБОУ «Июсская СОШ» от 28.09.2023 № 114-к Л. А.В. принята на 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями с 01.09.2023 г.,  на 01.10.2023 г. выплачено заработной платы 10 353,03 рублей;
- приказом директора МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» от 01.09.2023 № 46-к С. Э.А. принят на 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями с 01.09.2023 г., на 01.10.2023 г. выплачено заработной платы 10 353,03 рублей;
- приказом директора МБОУ «Копьевская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» от 12.01.2023 № 02/1-ЛС В. К.О. принята на 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями с 12.09.2023 г., на 01.10.2023 г. выплачено заработной платы 10 353,03 рублей.

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Законом о республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национального проекта, в том числе:

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию программ формирования современной городской среды на 2023 год:
	Муниципальное образование
	Сумма, рублей

	
	всего
	В том числе

	
	
	за счет федерального бюджета 
	за счет республиканского бюджета

	Копьевский поссовет
	1 421 300,25
	1 407 087,22
	14 213,03


- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований РХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2023 год:

	Муниципальное образование
	Сумма, рублей

	
	всего
	В том числе

	
	
	за счет федерального бюджета 
	за счет республиканского бюджета

	Приисковый сельсовет
	25 744 000,00
	25 402 000,00
	342 000,00


- распределение бюджетам муниципальных образований РХ на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023 год:

	Муниципальное образование
	Сумма, рублей

	
	всего
	В том числе

	
	
	за счет федерального бюджета 
	за счет республиканского бюджета

	Орджоникидзевский район
	500 000,00
	0,0
	500 000,00


2.1. Реализация программ формирования современной городской среды на 2023 год

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия» Администрацией Копьевского поссовета утверждено мероприятие по муниципальной программе Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» (утверждена  Постановлением Администрации Копьевского поссовета от 07.03.2018 г. № 36)  в сумме 1 435 656,82 рублей.
Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РХ и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района РХ на реализацию программ формирования современной городской среды № 95620403-1-2023-002 от 23.01.2023 года (целевая статья F2 55550). Общий объем бюджетных ассигнований по соглашению 1 435 656,82 рублей, в том числе субсидия 1 421 300,25 рублей (в том числе бюджет РФ –1 407 087,22 рублей, бюджет РХ –14 213,03 рублей). Уровень софинансирования 99%.
 Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023 год:

- Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды – 3 ед.;
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены показатели результативности использования Субсидии на 2023 год:

- Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий  – 3 ед.;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании – 25 %.
Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ № 1279 Администрацией Копьевского поссовета утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Администрацией  Копьевского поссовета на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279.

Согласно плана-графика на 01.10.2023 года (версия 10 от 12.09.2023 г.) Администрацией Копьевского поссовета на 2023 год запланированы закупки в раках национального проекта в сумме 1 435 656,82 рублей.

Администрацией Копьевского поссовета на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» осуществлены следующие закупки:

- по итогам проведения электронного аукциона Администрацией Копьевского поссовета заключен муниципальный контракт от 21.03.2023 № ЭА23-0380200000123000893 с ИП Сукиасян Г.С. на выполнение работ по благоустройству пешеходной дорожки в п. Копьево Орджоникидзевского района РХ. Цена контракта 1 525 639,13 рублей (в том числе в рамках национального проекта 1 435 656,82 рублей). Срок исполнения работ по 31.08.2023 года.

В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона. Извещение о проведении электронного аукциона  по закупке размещено Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона № 44-ФЗ.

Информация о заключенном контракте размещена Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Закона № 44-ФЗ.
По состоянию на 01.10.2023 года контракт исполнен: счет б/н от 23.08.2023 на сумму 1 525 639,13 рублей, акт выполненных работ № 1 от 23.08.2023 г.
Кассовое исполнение составило 1 525 639,13 рублей: платежное поручение от 06.09.2023 № 556835 на сумму 1 435 656,82 рублей, платежное поручение на сумму 89 982,31 рублей.
2.2.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2023 год

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках регионального проекта  Республики Хакасия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», государственной программы Республики Хакасия «Жилище» подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» Администрацией Приискового сельсовета утверждено мероприятие по муниципальной программе Приискового сельсовета «Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» (утверждена Постановлением Администрации Приискового сельсовета от 06.12.2021 № 145).

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РХ и Администрацией Приискового сельсовета Орджоникидзевского района заключено соглашение от 15.02.2022 № 41 о долевом финансировании муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, Минстрой Хакасии обязуется перечислить субсидию на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (доп. соглашение от 20.04.2023 № 4) в сумме 91 052 315,25 рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 90 556 052,68 рублей (КБК F367483) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 86 234 702,68 рублей  и 4 321 350,00 рублей субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности), за счет республиканского бюджета РХ 496 262,57 рублей (КБК F367484) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 474 437,57 рублей и 21 825,00 рублей субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности). Расходное обязательство Администрации Приискового сельсовета установлено в сумме  312 882,80 рублей (КБК F367483). 

С учетом кассового исполнения за 2022 год в сумме 3 265 000,00 рублей, субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2023 год составила 88 100 198,05 рублей.

	Источник финансирования
	Сумма по соглашению, рублей
	Исполнение за 2022 год, рублей
	Остаток, рублей 

	Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
	90 556 052,68
	3 232 350,00
	87 323 702,68

	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	86 234 702,68
	0,0
	86 234 702,68

	субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	4 321 350,00
	3 232 350,00
	1 089 000,00

	Республиканский бюджет Республики Хакасия, в том числе:
	496 262,57
	16 325,00
	479 937,57

	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	474 437,57
	0,0
	474 437,57

	субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	21 825,00
	16 325,00
	5 500,00

	Бюджет Приискового сельсовета
	312 882,80
	16 325,00
	296 557,80

	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	291 057,80
	0,0
	291 057,80

	за исключением  капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	21 825,00
	16 325,00
	5 500,00

	Всего:
	91 365 198,05
	3 265 000,00
	88 100 198,05


Решением Совета депутатов Приискового сельсовета Орджоникидзевского района РХ «О бюджете муниципального образования Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» от 28.12.2022 № 31 по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда из территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» на 2023 год (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2023 № 4) утверждено финансирование по мероприятию «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта в сумме 88 100 198,05 рублей.
Региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах (утверждена Постановлением правительства РХ от 28.03.2019 № 106) установлены целевые показатели предоставления субсидии бюджету муниципального образования Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия в 2022 -2023 году:

- расселяемая площадь жилых помещений - 1393,23 кв.м.,

- количество граждан -  62 чел.

Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12. Постановления Правительства РФ № 1279 Администрацией Приискового сельсовета утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
План-график закупок сформирован, утвержден и размещен Администрацией  Приискового сельсовета на официальном сайте в соответствии со сроком, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1279.

Согласно Плана - графика закупок товаров, работ, услуг (версия 3) по состоянию на 01.10.2023 года (версия 4 от 25.04.2023 г.) Администрацией Приискового сельсовета на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланированы закупки в сумме 87 000 198,05 рублей.
Администрацией Приискового сельсовета на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланированы следующие закупки:

Заключен муниципальный контракт  б/н от 03.04.2023 с ООО «Специализированный Застройщик «Торговая Строительная Компания» на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «строительство многоквартирного жилого дома, распложенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приисковое, ул. Зеленая, 8» на сумму 90 437 935,71 рублей (в том числе в рамках нац. проекта 87 000 198,05 рублей). 

ИКЗ 233190800316719080100100170014120414.

Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено Администрацией Приискового сельсовета в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона № 44-ФЗ.

Контрольно-счётной комиссией выявлено несоответствие (превышение) суммы, утвержденной в решении о бюджете от 27.02.2023 № 4 по КБК 0110501220F36748S414  (134 422,80 рублей), и указанной в плане-графике (версия 3 от 10.02.2023 г.) (260 040,00 рублей), в извещении о проведении электронного аукциона по КБК 0110501220F36748S414  (254 568,15 рублей), что является нарушением ст.16 Закона № 44-ФЗ.
Информация  о заключенном контракте размещена Администрацией Приискового сельсовета в ЕИС (28.04.2023 г.) с нарушением установленного срока размещения согласно ст.103 Закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.10.2022 года контракт исполнен на 43 065 098,04 рублей: счет от 15.05.2023 № 9 на 452 189,67 рублей, счет от 07.06.2023 № 11 на 44 314 588,50 рублей. 
Кассовое исполнение составило 43 065 098,04 рублей: 
платежное поручение от 17.05.2023 № 149475 на 452 189,67 рублей, платежное поручение от 08.06.2023 № 229493 на 44 314 588,50 рублей.
Между Администрацией Приискового сельсовета Орджоникидзевского района РХ и Ж. заключено Соглашение об изъятии жилого помещения, непригодного для проживания, путем выкупа от 17.04.2023 на 1 100 000,00 рублей. Платежное поручение от 25.04.2023 № 62048 уплата иных платежей в целях возмещения ущерба гражданам понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества Ж. в сумме 1 100 000,00 рублей.
2.3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения на 2023 год

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Чистая вода», государственной программы Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» Администрацией Орджоникидзевского района утверждено мероприятие «Разработка проектно-сметной документации
(системы водоснабжения п.Копьево)» по муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг на территории Орджоникидзевского района» (утверждена постановлением Администрации Орджоникидзевского  района от 11 апреля 2022 года № 183) в сумме 505 051,00 рублей по Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия (далее - Управление ЖКХТиС).

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РХ и Администрацией Орджоникидзевского района РХ заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район РХ на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку и развитие систем коммунального комплекса в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» от 14.02.2023 № 48. Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения 505 051,00 рублей (КБК 642F552430), в том числе субсидия 500 000,00 рублей (в том числе бюджет РХ – 500 000,00 рублей) и бюджет Орджоникидзевского района 5 051,00 рублей. 

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- разработка проектно-сметной документации – 1 ед.
Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ № 1279 Управлением ЖКХТиС утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
План-график закупок сформирован, утвержден и размещен Управлением ЖКХТиС на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно плана-графика на 01.10.2023 года (версия 19 от 07.09.2023 г.) Управлением ЖКХТиС  запланированы закупки на 2023 год в рамках национального проекта в сумме 505 051,00 рублей.
Управлением ЖКХТиС  на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланирована следующая закупка:

- выполнение проектно-сметных и изыскательских работ по объекту водоснабжения п. Копьево на сумму 505 051,00 рублей.
По состоянию на 01.10.2023 года договора не заключены, кассовое исполнение отсутствует.

3. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»
Законом о республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национального проекта, в том числе:

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях на 2023 год:

	Муниципальное образование
	Сумма, рублей

	
	всего
	В том числе

	
	
	за счет федерального бюджета 
	за счет республиканского бюджета

	Копьевский поссовет
	4 650 000,00
	0,0
	4 650 000,00


3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях на 2023 год
В целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», государственной программы Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия» Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района утверждено мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и (или) искусственных сооружениях» по муниципальной программе Копьевского поссовета «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет» (утверждена постановлением Копьевского поссовета от 09 декабря 2015 года № 422) в сумме 4 696 970,00 рублей.

Между Министерством транспорта и дорожного хозяйства РХ и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района РХ заключено соглашение от 15.03.2023 № 46-23 о предоставлении в 2023 году субсидий из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования РХ Копьевский поссовет Орджоникидзевского района на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия». Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения (целевая статья 531R371570) 4 696 970,00 рублей, в том числе субсидия 4 650 000,00 рублей (бюджет РХ – 4 650 000,00 рублей) и бюджет Копьевского поссовета Орджоникидзевского района 46 970,00 рублей. 

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- обустройство пешеходных переходов, в том числе: приведение в соответствие с новыми национальными стандартами пешеходных переходов ул. Партизанская, пос. Копьево – 3 шт.

Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ № 1279 Администрацией Копьевского поссовета утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
План-график закупок сформирован, утвержден и размещен Администрацией Копьевского поссовета на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279.

Согласно плана-графика Копьевского поссовета по состоянию на 01.10.2023 года (Версия 10 от 12.09.2023 года) на 2023 год в рамках национального проекта запланированы закупки в сумме 3 217 424,45 рублей.
Объем средств в плане-графике закупок на момент проверки в рамках реализации национального проекта не соответствует объему, предоставленных субсидий по соглашению. 

Администрацией Копьевского поссовета на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» запланированы следующие закупки:
- по результатам проведения электронного аукциона заключен контракт от 11.04.2023 № ЭАВ23-0380200000123001358 с ООО ПКФ «ФЕТАР» на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов по ул. Партизанская, 4, ул. Партизанская, 16, ул. Партизанская, 42 в п. Копьево Орджоникидзевского района РХ на сумму 3 217 424,45 рублей. 
ИКЗ 233190800319919080100100150014211244. Окончание выполнения работ не позднее 31.08.2023 г. Срок исполнения контракта 31.12.2023г.
Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона № 44-ФЗ.

Информация о заключенном контракте размещена Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.10.2023 года контракт исполнен в полном объеме: КС3 №1 от 03.07.2023 г., КС2 от 03.07.2023 г.  счет от 03.07.2023 №161 на сумму 3 217 424,45 рублей.  

Кассовое исполнение составило 3 217 424,25 рублей: платежное поручение от 31.07.2023 № 423349 на сумму 32 174,45 рублей, платежное поручение от 10.08.2023 №464596 на сумму 3 185 250,00 рублей.

Осуществлены закупки в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ:

- Заключен договор от 24.04.2023 № 17 с ИП Ивановский Виталий Юрьевич на выполнение подрядных работ «Благоустройство пешеходных переходов перекрестка улиц Кирова-Партизанская»  на сумму 599 120,00 рублей, срок выполнения работ по 30.08.2023 года. На 01.10.2023 года договор выполнен: счет от 19.06.2023 № 377 на сумму 599 120,00 рублей, акт о приемке выполненных работ от 19.06.2023 №1. Кассовое исполнение составило 599 120,00 рублей:  платежное поручение от 04.07.2023 № 326709 на сумму 5 901,00 рублей, платежное поручение от 25.07.2023 № 408038 на сумму 90,00 рублей, платежное поручение от 25.07.2023 № 408036 на сумму 593 129,00 рублей; 
- Заключен договор от 24.04.2023 № 18 с ИП Ивановский Виталий Юрьевич на выполнение подрядных работ «Благоустройство пешеходных переходов перекрестка улиц Чкалова-Ленина» на сумму 599 120,00 рублей, срок выполнения работ по 30.08.2023 г. На 01.10.2023 г.  договор выполнен: счет от 19.06.2023 № 378 на сумму 599 120,00 рублей, акт о приемке работ от 19.06.2023 № 2. Кассовое исполнение составило 599 120,00 рублей: платежное поручение от 04.07.2023 № 326708 на 5 901,00 рублей, платежное поручение от 25.07.2023 № 408029 на 90,00 рублей, платежное поручение от 25.07.2023 № 408035 на 593 129,00 рублей; 

- Заключен договор от 24.04.2023 № 19 с ИП Ивановский Виталий Юрьевич на выполнение подрядных работ «Благоустройство пешеходного перехода улица Чкалова №49» на сумму 281 305,55 рублей, срок выполнения работ по 30.08.2023 г. На 01.10.2023 г. договор выполнен: счет от 19.06.2023 № 376 на 281 305,00 рублей, акт выполненных работ от 19.06.2023 № 3. Кассовое исполнение составило 281 305,55 рублей: платежное поручение от 04.07.2023 № 326707 на 2 785,55 рублей, платежное поручение от 25.07.2023 №408033 на 28,00 рублей, платежное поручение от 25.07.2023 № 408031 на 278 492,00 рублей. 
В нарушение Закона № 44-ФЗ закупки в рамках национального проекта по целевой статье R371570 осуществлены Администрацией Копьевского поссовета в объеме, большем, чем предусмотрено планом-графиком.  

4. Национальный проект «Культура»
Законом о республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национального проекта, в том числе:

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований РХ на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности) на 2023 год:

	Муниципальное образование
	Сумма, рублей

	
	всего
	В том числе

	
	
	за счет федерального бюджета 
	за счет республиканского бюджета

	Гайдаровский сельсовет
	7 414 111,00
	6 672 700,00
	741 411,00

	Копьевский сельсовет
	15 932 222,00
	14 339 000,00
	1 593 222,00


4.1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности) на 2023 год
В целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда», государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия» Администрацией Гайдаровского сельсовета Орджоникидзевского района запланировано мероприятие «Капитальный ремонт «Гайдаровский СК» по муниципальной программе Гайдаровского сельсовета «Поддержка учреждений культуры и текущий ремонт зданий на 2021-2023 годы» (утверждена постановлением Администрации Гайдаровского сельсовета от 17 сентября 2020 г. № 44) в сумме 7 489 001,00 рублей.

Между Министерством Культуры РХ и Администрацией Гайдаровского сельсовета Орджоникидзевского района РХ заключено соглашение № 95650405-1-2023-001 от 20.01.2023 г. о предоставлении в 2023 году субсидий из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования РХ Гайдаровский сельсовет Орджоникидзевского района на развитие сети учреждений культурно-досуговых организаций в сельской местности, в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие культуры Республики Хакасия». Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения (целевая статья 721А155132) 7 489 001,00 рублей, в том числе субсидия 7 414 111,00 рублей (в том числе бюджет РФ – 6 672 700,00 рублей, бюджет РХ – 741 411,00 рублей). Уровень софинансирования 99%.

 Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности – 1 шт.

Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ № 1279 Муниципальным казенным учреждением культуры «Гайдаровский сельский клуб» (далее – МКУ «Гайдаровский СК») утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
План-график закупок сформирован, утвержден и размещен МКУ «Гайдаровский СК» на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно план-графика закупок МКУ «Гайдаровский СК» на 01.10.2023 года (версия 4 от 28.06.2023 г.) на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Культура» запланированы закупки на сумму 7 489 001,00 рублей.
По результатам проведения электронного аукциона заключен контракт от 13.03.2023 № ЭА-733-23 с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на сумму  6 140 981,64 рублей. (ИКЗ233190800364019080100100010014120243). 
В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона 16.02.2023 года. Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено МКУ «Гайдаровский СК» в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона № 44-ФЗ.

 01.03.2023 года подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока (28.03.2023 года). Срок выполнения работ по 31.08.2023 года.
Дополнительным соглашением от 31.08.2023 № 3 срок выполнения работ продлен по 15.10.2023 года.

Дополнительным соглашением от 11.10.2023 № 4 сумма контракта изменена на 6 140 981,63 рублей.

По состоянию на 01.10.2023 года работы выполнены полностью, кассовое исполнение по контракту составило 6 140 981,63 рублей:

 - счет от 02.06.2023 № 23 на сумму. 267 600,61 рублей, счет-фактура от 02.06.2023 № 23, КС-2 от 02.06.2023 № 1, КС-3 от 02.06.2023 № 1, платежное поручение от 16.06.2023 № 264673 на сумму 267 600,61 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 02.06.2023 № 24 на сумму 588 600,00 рублей (неверно указан контракт от 27.03.2023 № 1), счет-фактура от 02.06.2023 № 24 (неверно указан контракт от 27.03.2023 № 1), КС-2 от 02.06.2023 № 1 (неверно указан контракт от 27.03.2023 № 1),  КС-3 от 02.06.2023 № 1 (неверно указан контракт от 27.03.2023 № 1), платежное поручение от 19.06.2023 № 271048  на сумму 588 600,00 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 02.06.2023 № 25 на сумму 565 000,00 рублей (неверно указан контракт от 29.03.2023 № 2), счет-фактура от 02.06.2023 № 25 (неверно указан контракт от 29.03.2023 № 2), КС-2 от 02.06.2023 г. (неверно указан контракт от 29.03.2023 № 2), КС-3 от 02.06.2023 г. (неверно указан контракт  от 29.03.2023 № 2), платежное поручение от 20.06.2023 № 279217 на сумму 565 000,00 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 27.07.2023 № 42 на сумму 1 658 352,47 рублей, счет-фактура от 27.07.2023 № 42, КС2 от 27.07.2023 № 2, КС3 от 27.07.2023 № 2, платежное поручение от 07.08.2023 № 446635 на сумму 1 658 352,47 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 07.08.2023 № 53 на сумму 379 968,53 рублей, счет-фактура от 07.08.2023 № 53, КС2 от 07.08.2023 № 3, КС3 от 07.08.2023 № 3, платежное поручение от 21.08.2023 № 504449 на сумму 379 968,53 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 07.08.2023 № 54 на сумму 134 719,99 рублей, счет-фактура от 07.08.2023 № 54, КС2  от 07.08.2023 № 4, КС3 от 07.08.2023 № 4, платежное поручение от 21.08.2023 № 504448 на сумму 134 719,99 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 07.08.2023 № 55 на сумму 55 029,53 рублей, счет-фактура от 07.08.2023 №55, КС2 от 07.08.2023 № 5, КС3 от 07.08.2023 № 5, платежное поручение от 05.09.2023 № 553240 на сумму 55 029,53 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 07.08.2023 № 56 на сумму 110 040,67 рублей, счет-фактура от 07.08.2023 № 56, КС2 от 07.08.2023 № 6, КС3 от 07.08.2023 № 6, платежное поручение от 21.08.2023 № 504447 на сумму 110 040,67 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 21.08.2023 № 69 на сумму 918 341,89 рублей, счет-фактура от 21.08.2023 № 69, КС2 от 21.08.2023 № 7, КС3 от 21.08.2023 № 7, платежное поручение от 28.08.2023 № 527309 на сумму 918 341,89 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 21.08.2023 № 70 на сумму 374 431,18 рублей, счет-фактура от 21.08.2023 № 70, КС2 от 21.08.2023 № 8, КС3 от 21.08.2023 № 8, платежное поручение от 28.08.2023 № 527312 на сумму 374 431,18 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 21.08.2023 № 71 на сумму 560 407,93 рублей, счет-фактура от 21.08.2023 № 71, КС2 от 21.08.2023 № 9, КС3 от 21.08.2023 № 9, платежное поручение от 28.08.2023 № 527311 на сумму 560 407,93 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 21.08.2023 № 72 на сумму 138 604,91 рублей, счет-фактура от 21.08.2023 № 72, КС2 от 21.08.2023 № 10, КС3 от 21.08.2023 № 10, платежное поручение от 28.08.2023 № 527310 на сумму 138 604,91 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока;
- счет от 11.09.2023 № 81 на сумму 389 883,92 рублей, счет-фактура от 11.09.2023 № 81, КС2 от 11.09.2023 № 11, КС3 от 11.09.2023 № 11, платежное поручение от 14.09.2023 № 592805 на сумму 389 883,92 рублей. Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока.
В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен контракт от 10.05.2023 №1 с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на выполнение общестроительных работ в здании МКУ «Гайдаровский СК» на сумму 588 600,00 рублей. Срок выполнения работ до 31.08.2023 г.

На 01.10.2023 г. контракт исполнен, кассовое исполнение составило 588 600,00 рублей. Счет от 02.06.2023 № 24 на сумму 588 600,00 рублей, счет-фактура от 02.06.2023 № 24, КС2 от 02.06.2023 № 1, КС3 от 02.06.2023 № 1, платежное поручение от 13.09.2023 № 586398 на сумму 588 600,00 рублей.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен контракт от 10.05.2023 №2 с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на выполнение общестроительных работ в здании МКУ «Гайдаровский СК» на сумму 565 000,00 рублей. Срок выполнения работ до 31.08.2023 г.
На 01.10.2023 г. контракт исполнен, кассовое исполнение составило 565 000,00 рублей. Счет от 02.06.2023 № 25 на сумму 565 000,00 рублей, счет-фактура от 02.06.2023 № 25, КС2 от 02.06.2023 № 1, КС3 от 02.06.2023 № 1, платежное поручение от 13.09.2023 № 586397 в сумме 565 000,00 рублей.
В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен контракт от 10.05.2023 №10 с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на выполнение общестроительных работ в здании МКУ «Гайдаровский СК» на сумму 194 419,36 рублей. Срок выполнения работ до 31.08.2023 г. На 01.10.2023 контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.
В целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда», государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия» Администрацией Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района на 2023 год запланировано мероприятие «Капитальный ремонт бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры» по муниципальной программе Копьевского сельсовета «Поддержка учреждений культуры, капитальный и текущий ремонт зданий на 2023-2025 годы» (утверждена Постановлением Администрации Копьевского сельсовета Орджоникидзевского  района от 26 октября 2022 года № 54) в сумме 16 093 154,00 рублей.

Между Министерством Культуры РХ и Администрацией Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района РХ заключено соглашение № 95620420-1-2023-001 от 20.01.2023 г. о предоставлении в 2023 году субсидий из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования РХ Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района на развитие сети учреждений культурно-досуговых организаций в сельской местности, в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие культуры Республики Хакасия». Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения (целевая статья 721А155132) 16 093 154,00 рублей, в том числе субсидия 15 932 222,00 рублей (в том числе бюджет РФ – 14 339 000,00 рублей, бюджет РХ – 1 593 222,00 рублей). 

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности – 1 шт.

Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ № 1279 Копьевским сельсоветом утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
План-график закупок сформирован, утвержден и размещен Копьевским сельсоветом на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно план-графика закупок (версия 6 от 31.08.2023 г.)  Копьевским сельсоветом на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Культура» запланированы закупки на сумму 16 093 154,00 рублей.
По итогам проведения электронного аукциона заключен контракт №ЭА-452-23 от 03.03.2023 года  с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на выполнение работ по капитальному ремонту бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры» на сумму  13 559 973,82 рублей. 

ИКЗ 233190800322319080100100010024120243. 
В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры» 07.02.2023 года. Извещение о проведении электронного аукциона  по закупке размещено Копьевским сельсоветом в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Закона №44-ФЗ.

 16.02.2023 года подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Контракт размещен в ЕИС в установленный срок в соответствии с ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ. Срок выполнения работ по 01.09.2023 года.
Дополнительным соглашением от 20.07.2023 № 4 изменена сумма контракта на 14 363 954,00 рублей, при этом изменения в план-график внесены с нарушением Закона №44-ФЗ только 31.08.2023 г.
По состоянию на 01.10.2023 года работы выполнены частично, кассовое исполнение составило 7 749 812,13 рублей:
-  Счет от 24.05.2023 № 15 на сумму 30 319,69 рублей, счет-фактура от 24.05.2023 № 15, КС2 от 24.05.2023 № 3, КС3 от 24.05.2023 № 3, платежное поручение от 08.06.2023 № 227003 на сумму 30 319,69 рублей;
 - Счет от 24.05.2023 № 13 на сумму 489 649,49 рублей, счет-фактура от 24.05.2023 № 13, КС2 от 24.05.2023 № 1, КС3 от 24.05.2023 № 1, платежное поручение от 08.06.2023 № 227004 на 489 649,49 рублей; 
- Счет от 24.05.2023 № 14 на сумму 232 602,97 рублей, счет-фактура от 24.05.2023 № 14, КС2 от 24.05.2023 № 2, КС3 от 24.05.2023 № 2. Платежное поручение от 08.06.2023 № 227006 на 232 602,97 рублей; 
- Счет от 24.05.2023 № 16 на сумму 25 350,59 рублей, счет-фактура от 24.05.2023 №16, КС2 от 24.05.2023 № 4, КС3 от 24.05.2023 № 4. Платежное поручение от 08.06.2023 № 227005 на 25 350,59 рублей; 
- Счет от 24.05.2023 № 17 на сумму 25 842,40 рублей, счет-фактура от 24.05.2023 №17, КС2 от 24.05.2023 № 5, КС3 от 24.05.2023 № 5. Платежное поручение от 09.06.2023 № 235429 на сумму 25 841,93 рублей, платежное поручение от 10.07.2023 № 350024 на сумму 0,47 рублей;
- Счет от 26.06.2023 № 28 на сумму 257 439,35 рублей, счет-фактура от 26.06.2023 № 28, КС2 от 26.06.2023 № 6, КС3 от 26.06.2023 № 6.  Платежное поручение от 10.07.2023 № 350023 на сумму 257 439,35 рублей;
- Счет от 26.06.2023 № 29 на сумму 787 153,44 рублей, счет-фактура от 26.06.2023 № 29, КС2 от 26.06.2023 № 7, КС3 от 26.06.2023 № 7. Платежное поручение от 10.07.2023 № 350025 на сумму 787 153,44 рублей;
- Счет от 12.07.2023 № 37 на сумму 2 044 246,31 рублей, счет-фактура от 12.07.2023 № 37, КС2 от 12.07.2023 № 8, КС3 от 12.07.2023 № 8. Платежное поручение от 25.07.2023 № 406885 на сумму 2 044 246,31 рублей;
- Счет от 20.07.2023 № 38 на сумму 803 980,18 рублей, счет-фактура от 20.07.2023 № 38, КС2 от 20.07.2023 № 9, КС3 от 20.07.2023 № 9. Платежное поручение от 28.07.2023 № 418691 на сумму 803 980,18 рублей;
- Счет от 02.08.2023 № 45 на сумму 690 457,16 рублей, счет-фактура от 02.08.2023 № 45, КС2 от 02.08.2023 № 10, КС3 от 02.08.2023 № 10, платежное поручение от 10.08.2023 № 464597 на 690 457,16 рублей;
- Счет от 02.08.2023 № 47 на сумму 328 390,72 рублей, счет-фактура от 02.08.2023 № 47, КС2 от 02.08.2023 № 12, КС3 от 02.08.2023 № 12, платежное поручение от 10.08.2023 № 464599 на 328 390,72 рублей;
- Счет от 02.08.2023 № 48 на сумму 251 996,87 рублей, счет-фактура от 02.08.2023 № 48, КС2 от 02.08.2023 № 13, КС3 от 02.08.2023 № 13, платежное поручение от 10.08.2023 № 464600 на 251 996,87 рублей;
- Счет от 02.08.2023 № 46 на сумму 220 343,88 рублей, счет-фактура от 02.08.2023 № 46, КС2 от 02.08.2023 №11, КС3 от 02.08.2023 № 11. Платежное поручение от 10.08.2023 № 464598 на сумму 220 343,88 рублей;
- Счет от 29.08.2023 № 77 на сумму 560 803,81 рублей, счет-фактура от 29.08.2023 № 77, КС2 от 29.08.2023 № 14, КС3 от 29.08.2023 № 14. Платежное поручение от 07.09.2023 № 563273 на 560 803,81 рублей;
- Счет от 29.08.2023 № 78 на сумму 223 828,21 рублей, счет-фактура от 29.08.2023 № 78, КС2 от 29.08.2023 № 15, КС3 от 29.08.2023 № 15, платежное поручение от 08.09.2023 № 571317 на 223 828,21 рублей;
- Счет от 14.09.2023 № 85 на сумму 777 407,06 рублей, счет-фактура от 14.09.2023 № 85, КС2 от 14.09.2023 № 16, КС2 от 14.09.2023 № 16. Платежное поручение от 25.09.2023 № 630594 на сумму 777 407,06 рублей.
*Заключен муниципальный контракт от 27.03.2023 № 1 с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на выполнение отделочных работ  в котельной, спортзале; устройство крыльца в здании бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры», по адресу Республика Хакасия Орджоникидзевский район, с. Копьево, ул.Механизаторов, 11А на сумму 538 238,40 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2023 г. 

По состоянию на 01.10.2023 года работы не выполнены, кассовое исполнение отсутствует.


*Заключен муниципальный контракт от 29.03.2023 № 2 с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на выполнение работ по устройству дымохода, лестницы в подвал в здании бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры», по адресу Республика Хакасия Орджоникидзевский район, с. Копьево, ул.Механизаторов, 11А на сумму 580 910,40 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2023 года. 
По состоянию на 01.10.2023 года работы выполнены, счет от 12.09.2023 № 82, счет-фактура от 12.09.2023 № 52, КС2 от 12.09.2023 № 1, КС3 от 12.09.2023 № 1. Кассовое исполнение составило 580 910,40 рублей, платежное поручение от 15.09.2023 № 602756.
*Заключен муниципальный контракт от 31.03.2023 № 3 с ООО «ДАРТ-СТРОЙ»  на основании п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на выполнение работ по устройству полов сцены, вестибюля в здании бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры», по адресу Республика Хакасия Орджоникидзевский район, с. Копьево, ул.Механизаторов, 11А на сумму 430 051,20 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2023 года. 
По состоянию на 01.10.2023 года работы выполнены частично: счет от 14.08.2023 № 61 на сумму 192 716,58 рублей, счет-фактура от 14.08.2023 № 61, КС2 от 14.08.2023 №1, КС3 от 14.08.2023 № 1. Кассовое исполнение составило 192 716,58 рублей, платежное поручение от 22.08.2023 № 508659.
Выводы:
Законом о республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национальных проектов.
На территории Орджоникидзевского района РХ на 2023 год запланирована реализация мероприятий национальных проектов в рамках 8 муниципальных программ по 4 направлениям стратегического развития Российской Федерации:  «Образование» (2), «Жилье и городская среда» (3), «Безопасные качественные дороги» (1), Культура (2):  

	Федеральный проект
	Региональная программа
	Муниципальная программа

	1.Национальный проект «Образование» 



	1.1.«Цифровая образовательная среда»
	«Цифровая образовательная среда»
	Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»

	1.2.«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»

	2.Национальный проект «Жилье и городская среда» 



	2.1.«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Муниципальная программа Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах»

	2.2.«Формирование комфортной городской среды»
	«Формирование комфортной городской среды»
	«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево»

	2.3.«Чистая вода»
	«Чистая вода»
	Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг на территории Орджоникидзевского района»

	3.Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»



	3.1.«Безопасность дорожного движения»
	«Безопасность дорожного движения»
	Муниципальная программа Копьевского поссовета «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет»

	4.Национальный проект «Культура»



	4.1.Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
	«Культурная среда»


	Муниципальная программа Гайдаровского сельсовета «Поддержка учреждений  культуры и текущий ремонт зданий на 2021-2023 годы»

	
	
	Муниципальная программа Копьевского сельсовета «Поддержка учреждений культуры капитальный и текущий ремонт зданий  на 2023-2025 годы»


Распределение бюджетных ассигнований 

согласно заключенным соглашениям на 2023 год

	Наименование муниципальной программы
	Всего по соглашению, рублей
	Бюджет РФ, рублей
	Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей 
	Бюджет РХ, рублей
	Бюджет МО, рублей

	1.Национальный проект образование

	1.1. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

	МП Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»
	8 964 983,11
	6 806 579,85
	0,0
	2 068 753,34
	89 649,92

	1.2. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»

	МП Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»
	891 704,03
	877 161,88
	0,0
	8 860,22
	5 681,93


	2.Национальный проект «Жилье и городская среда»

	2.1 . Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах»
	88 100 198,05
	0,0
	87 323 702,68
	479 937,57
	296 557,80

	2.2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

	МП Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево»
	1 435 656,82
	1 407 087,22
	0,0
	14 213,03
	14 265,57

	2.3. Федеральный проект «Чистая вода»

	муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг на территории Орджоникидзевского района»
	505 051,00
	0,0
	0,0
	500 000,00
	5 051,00


	3.Безопасные и качественные дороги

	3.1.Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»

	муниципальная программа Копьевского поссовета «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет»
	4 696 970,00
	0,0
	0,0
	4 650 000,00
	46 970,00

	4.Национальный проект «Культура»

	4.1. Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» 

	муниципальная программа Копьевского сельсовета «Поддержка учреждений культуры, капитальный и текущий ремонт зданий на 2023-2025 годы» 
	16 093 154,00

	14 339 000,00
	0,0
	1 593 222,00
	160 932,00

	муниципальная программа Гайдаровского сельсовета «Поддержка учреждений культуры и текущий ремонт зданий на 2021-2023 годы»
	7 489 001,00
	6 672 700,00
	0,0 
	741 411,00
	74 890,00


По состоянию на 01.10.2023 года кассовое исполнение муниципальных программ составило:

	Наименование муниципальной программы
	Показатель
	Всего, рублей
	Бюджет РФ, рублей
	Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей 
	Бюджет РХ, рублей
	Бюджет МО, рублей

	1.Национальный проект образование

	1.1. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

	МП Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»
	план
	8 964 983,11
	6 806 579,85
	0,0
	2 068 753,34
	89 649,92

	
	факт
	194 749,99
	190 874,46
	0,0
	1 928,03
	1 947,50

	
	% исполнения
	2,8
	2,8
	0
	0,1
	2,1

	1.2. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»

	МП Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»
	план
	891 704,03
	877 161,88
	0,0
	8 860,22
	5 681,93



	
	факт
	599 251,82 
	587 634,19
	0,0
	5 935,70
	5 681,93

	
	% исполнения
	67,2
	70
	0
	70
	100

	2.Национальный проект «Жилье и городская среда»

	2.1.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

	МП Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево»
	план
	1 435 656,82
	1 407 087,22
	0,0
	14 213,03
	14 265,57

	
	факт
	1 435 656,82
	1 407 087,22
	0,0
	14 213,03
	14 265,57

	
	% исполнения
	100
	100
	0
	100
	100

	2.2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах»
	план
	88 100 198,05
	0,0
	87 323 702,68
	479 937,57
	296 557,80

	
	факт
	44 165 098,04
	0,0
	43 775 177,83
	240 346,60
	149 573,61

	
	% исполнения
	50,1
	0
	50,1
	50,1
	50,4

	2.3. Федеральный проект «Чистая вода»

	муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг на территории Орджоникидзевского района»
	план
	505 051,00
	0,0
	0,0
	500 000,00
	5 051,00


	
	факт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	% исполнения
	0
	0
	0
	0
	0

	3.Безопасные и качественные дороги

	3.1.Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»

	муниципальная программа Копьевского поссовета «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет»
	план
	469 6970,00
	0,0
	0,0
	4 650 000,00
	46 970,00

	
	факт
	469 6970,00
	0,0
	0,0
	4 650 000,00
	46 970,00

	
	% исполнения
	100
	0
	0
	100
	100

	4.Национальный проект «Культура»

	4.1. Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")» 

	муниципальная программа Копьевского сельсовета «Поддержка учреждений культуры, капитальный и текущий ремонт зданий на 2023-2025 годы» 
	план
	16 093 154,00

	14 339 000,00
	0,0
	1 593 222,00
	160 932,00

	
	факт
	8 523 439,11
	7 594 384,06
	0,0
	843 820,41
	85 234,64

	
	% исполнения
	53
	53
	
	53
	53

	муниципальная программа Гайдаровского сельсовета «Поддержка учреждений культуры и текущий ремонт зданий на 2021-2023 годы»
	план
	7 489 001,00
	6 672 700,00
	0,0 
	741 411,00
	74 890,00

	
	факт
	7 294 581,63
	6 499 472,27
	0,0
	722 163,54
	72 945,82

	
	% исполнения
	97,4
	97,4
	0
	97,4
	97,4


Структура расходов, планируемых к направлению на реализацию национальных проектов в Орджоникидзевском районе на 2023 год по разделам классификации расходов составила:

- 04 «Национальная экономика» - 4 696 970,00 или 3,7% в общей структуре;

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 90 040 905,87 рублей или 70,2% в общей структуре;

- 07 «Образование» - 9 856 687,14 рублей или 7,7% в общей структуре;

- 08 «Культура, кинематография» -  23 582 155,00 рублей или 18,4% в общей структуре.
Замечания:
1. На 01.10.2023 года  в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 № 446) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды не соответствуют сводной бюджетной росписи. Изменения в муниципальную программу внесены с нарушением сроков, установленных ст.179 Бюджетного кодекса. 

2. На 01.10.2023 года  в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 № 446) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия» на 2023 год не запланировано, финансирование отсутствует. Изменения в муниципальную программу внесены с нарушением сроков, установленных ст.179 Бюджетного кодекса. 
3. МБОУ «Копьёвская ССОШ» в нарушение ст.16 Закона № 44-ФЗ осуществлена закупка по контракту от 01.03.2023 № 03/166 с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок на момент закупки (версия 5  от 27.02.2023 г.) на 10 750,00 рублей (КБК  011Е452100). 
4.На 01.10.2023 года объем средств в плане-графике закупок МБОУ «Копьёвская ССОШ» (версия 11 от 29.05.2023 г.), запланированных на осуществление закупок в рамках реализации национального проекта «Образование», не соответствует объему предоставленных субсидий по соглашениям с Управлением образования.

5. МБОУ «Копьёвская ССОШ» в рамках национального проекта заключен контракт от 03.07.2023 № 07/534 с ООО «Стройтэк» на выполнение ремонта кабинета №12 в МБОУ «Копьевская ССОШ» на сумму 558 264,44 рублей (в рамках нац. проекта 552 253,95 рублей). На 01.10.2023 года контракт исполнен, кассовое исполнение составило 552 253,95 рублей. Закупка осуществлена в рамках национального проекта по целевой статье E47144Р в сумме 552 253,95 рублей, при этом в нарушение ст.16 Закона № 44-ФЗ в плане-графике закупок отсутствует.
6. МБОУ «Гайдаровская СОШ» в нарушение ст.16 Закона № 44-ФЗ осуществлена закупка по контракту от 01.03.2023 № 03/167 с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок на момент закупки (версия 5 от 27.02.2023 г.) на 9 500,00 рублей (КБК  Е452100).  

7. На 01.10.2023 года объем средств в плане-графике закупок МБОУ «Гайдаровская СОШ» (версия 10 от 29.05.2023 г.), запланированный на осуществление закупок  в рамках реализации национального проекта «Образование», не соответствует объему предоставленных субсидий по соглашениям с Управлением образования.

8. Объем средств в плане-графике закупок МБОУ «Гайдаровская СОШ» на момент проверки в рамках реализации национального проекта «Образование» не соответствует объему предоставленных субсидий по соглашениям с Управлением образования, закупки в рамках национального проекта по целевой статье (целевая статья Е47144Р) в сумме 457 847,06 рублей отсутствуют в плане-графике.

 В рамках национального проекта заключен контракт от 03.07.2023 № 07/537 с ООО «Стройтек» на выполнение ремонта кабинетов №2, №3, №4 в МБОУ «Гайдаровская СОШ» на сумму 457 847,06 рублей. На 01.10.2023 контракт выполнен, кассовое исполнение составило 457 847,06 рублей. Закупки осуществлены в рамках национального проекта по целевой статье Е47144Р в сумме 457 847,06 рублей, при этом в нарушение ст.16 Закона № 44-ФЗ плане-графике закупок отсутствуют.

9. МБОУ «Приисковая СОШ» в нарушение ст.16 Закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена закупка по контракту от 01.03.2023 № 03/168 с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок на момент закупки (версия 5 от 27.02.2023 г.) на 9 500,00 рублей (КБК 011Е452100).  

10. На 01.10.2023 г. объем средств в плане-графике закупок МБОУ «Приисковая СОШ»  (версия 11 от 29.05.2023 г.) в рамках реализации национального проекта «Образование» не соответствует объему предоставленных субсидий по соглашениям с Управлением образования.

11. Контрольно-счётной комиссией выявлено несоответствие (превышение) суммы, утвержденной в решении о бюджете Приискового сельсовета Орджоникидзевского района от 27.02.2023 № 4 (134 422,80 рублей), и указанной в плане-графике (версия 3 от 10.02.2023) (260 040,00 рублей), в извещении о проведении электронного аукциона по КБК 0110501220F36748S414  (254 568,15 рублей), что является нарушением ст.16 Закона № 44-ФЗ.

12. Администрацией Приискового сельсовета заключен муниципальный контракт  б/н от 03.04.2023 г. с ООО «Специализированный Застройщик «Торговая Строительная Компания» на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «строительство многоквартирного жилого дома, распложенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приисковое, ул. Зеленая, 8» на сумму 90 437 935,71 рублей (в том числе в рамках нац. проекта 87 000 198,05 рублей). Информация о заключенном контракте размещена Администрацией Приискового сельсовета в ЕИС (28.04.2023 г.) с нарушением установленного срока размещения согласно ст.103 Закона № 44-ФЗ.

13. МКУ «Гайдаровский СК» 13.03.2023 года заключен контракт № ЭА-733-23 с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на сумму  6 140 981,64 рублей. Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока (28.03.2023 года). Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, позже установленного срока.
14. Администрацией Копьевского поссовета в нарушение ст.16 Закона № 44-ФЗ закупки по целевой статье 531R371570  осуществлены в объеме, большем, чем предусмотрено планом-графиком закупок.

15.Администрацией Копьевского сельсовета по итогам проведения электронного аукциона заключен контракт от 03.03.2023 № ЭА-452-23 с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на выполнение работ по капитальному ремонту бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры» на сумму 13 559 973,82 рублей. Дополнительным соглашением от 20.07.2023 № 4 изменена сумма контракта на 14 363 954,00 рублей, при этом изменения в план-график внесены с нарушением Закона № 44-ФЗ, только 31.08.2023 г.

Предложения:
По результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов за 9 месяцев 2023 года Контрольно-счётная комиссия предлагает:

1. Администрации Орджоникидзевского района
1.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Орджоникидзевского района;

1.2. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.
2. Управлению образования Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия
2.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами;

2.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
2.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

3. Управлению ЖКХТиС Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия
3.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами;

3.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.
4. Копьевскому поссовету
4.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Копьевского поссовета;

4.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.
5. Приисковому сельсовету
5.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Приискового сельсовета;

5.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
5.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

6. Гайдаровскому сельсовету
6.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Гайдаровского сельсовета;

6.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
6.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

7. Копьевскому сельсовету
7.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Копьевского сельсовета;

7.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
7.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

Председатель 

Контрольно-счётной комиссии

Орджоникидзевского района                                                                                 Г.С. Назимова

