

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 июля 2018 г.

№ 122-р

п. Копьёво

Об утверждении Плана мероприятий по разработке Стратегии социально экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район республики Хакасия на 2019-2023 годы и плановый период до 2030 года

В целях разработки документов стратегического планирования, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Хакасия от 10.06.2015 № 48-ЗРХ «О стратегическом планировании в Республике Хакасия», Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 06.07.2018 № 290 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район»,

1. Утвердить План мероприятий по разработке Стратегии социально экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2019-2023 годы и плановый период до 2030 года (далее – План) (приложение).

2. Определить Уполномоченный орган - Управление экономики и ЖКХ Администрации Орджоникидзевского района исполнительным органом, ответственным за координацию исполнения Плана.

Глава Орджоникидзевского района



А.В. Попков

Приложение
к распоряжению Главы
Орджоникидзевского района
от 31 июля 2018 г. № 122-Р

План
мероприятий по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
Орджоникидзевский район республике Хакасия
на 2019-2023 годы и плановый период до 2030 года

№	Этап реализации	Период исполнения	Результаты	Ответственный исполнитель
1	Порядок разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2019-2023 годы и плановый период до 2030 года (далее – Стратегия)	июль 2018	Постановление Главы Администрации Орджоникидзевского района	Управление экономики и ЖКХ Администрации Орджоникидзевского района (далее – Уполномоченный орган)
2	Образование рабочей группы по разработке проекта Стратегии	июль 2018	Распоряжение Главы Администрации Орджоникидзевского района	Уполномоченный орган
3	Разработка структуры проекта Стратегии	июль – август 2018	Проект	Рабочая группа
3.1.	Подготовка разделов проекта	июль – август 2018	Проекты разделов направить в Уполномоченный орган	Рабочая группа
3.2.	Подготовка аналитического блока проекта Стратегии, проведение	июль – август 2018	Проекты разделов направить в Уполномоченный орган	Рабочая группа

	SWOT-анализа по курируемому направлению			
3.3.	Подготовка блока целеполагания, целевого сценария, прогнозного (проектного) блока	июль – август 2018	Проекты разделов направить в Уполномоченный орган	Рабочая группа
3.4.	Формирование направлений реализации Стратегии	июль – сентябрь 2018	Проекты разделов направить в Уполномоченный орган	Рабочая группа
3.5.	Формирование ресурсного обеспечения реализации Стратегии	июль – сентябрь 2018	Проекты разделов направить в Уполномоченный орган	Рабочая группа
4.	Разработка базового сценария прогноза социально-экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский район	до 01 сентября 2018	Согласование с министерством экономического развития Республики Хакасия	Уполномоченный орган
5.	Разработка бюджетного прогноза образования Орджоникидзевский район	август - октябрь 2018	Согласование с министерством финансов Республики Хакасия	Финансовое управление Администрации Орджоникидзевского района
6.	Рассмотрение проектов документов стратегического планирования, представленных рабочей группой	сентябрь 2018	Протоколы, решения заседания	Координационный совет
7.	Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии	ноябрь 2018	Протокол	Уполномоченный орган
8.	Приведение муниципальных программ в соответствие с разрабатываемой Стратегией	до 15 октября 2018	Постановления Администрации Орджоникидзевского района	Разработчики муниципальных программ
9.	Согласование окончательного Проекта Стратегии на уровне участников разработки Стратегии	ноябрь 2018	Протокол заседания	Координационный совет
9.	Внесение согласованного Проекта Стратегии в Администрацию	ноябрь 2018	Проект, информационное письмо	Уполномоченный орган

	Орджоникидзевского района на рассмотрении Главы Орджоникидзевского района				
10.	Внесение согласованного проекта Стратегии на утверждение в Представительный орган	декабрь 2018	Проект, информационное письмо		Уполномоченный орган
11.	Утверждение Стратегии	до 31 декабря 2018	Решение Совета депутатов Орджоникидзевского района Республики Хакасия		Совет депутатов Орджоникидзевского района Республики Хакасия
12.	Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии (далее - План)	Январь – март 2019	Постановление Администрации Орджоникидзевского района		Уполномоченный орган, Координационный совет
13.	Мониторинг реализации Плана мероприятий	ежегодно	Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий		Уполномоченный орган
14.	Мониторинг и контроль реализации Стратегии	Ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным	Результаты вносятся в ежегодный доклад Главы, информация на заседании Совета депутатов		Уполномоченный орган
15.	Корректировка Стратегии	При существенном изменении условий реализации Стратегии	Актуализация мероприятий, изменений в муниципальной программы	Плана внесение изменений в муниципальные программы	Уполномоченный орган, Координационный совет

Управляющий делами Администрации Орджоникидзевского района



Т.А. Будникова