



Министерство образования и науки Республики Хакасия

ПРИКАЗ

«24» 07 2020 г.

г. Абакан

№ 100-540

**Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2021 году**

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2021 году, на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Хакасия в 2021 году (приложение).

2. Назначить региональным координатором по организации и проведению ГИА начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Свириденко О.В.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Конева Е.П.

Министр

Л.Н. Гимазутина

УТВЕРЖДЕН  
 приказом Министерства образования  
 и науки Республики Хакасия  
 от « 24 » 07 2020 г. № 100-540

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  
 и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2021 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
<b>1. Анализ проведения ЕГЭ<sup>1</sup> в 2020 году, ГИА-9<sup>2</sup> и ГИА-11<sup>3</sup> в 2021 году</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
1.1.	Согласование разделов и показателей статистико-аналитических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	до 31.05.2021	Минобрнауки РХ <sup>4</sup> (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК <sup>5</sup> (Дмитриева С.Т.), ХЦИО <sup>6</sup> (Янулевич Е.С.)
1.2.	Проведение статистического анализа по итогам ЕГЭ в 2020 году в Республике Хакасия по материалам: анализа работы РЦОИ <sup>7</sup> ; статистических данных и анализа результатов ЕГЭ.	до 31.08.2020	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
1.3.	Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году в Республике Хакасия по материалам: методического анализа результатов выполнения заданий ЕГЭ по учебным предметам; анализа работы конфликтной комиссии Республики Хакасия.	не позднее 31.08.2020	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), председатель конфликтной комиссии
1.4.	Подготовка председателей/заместителей председателей предметных комиссий к написанию отчетов о работе предметных комиссий Республики Хакасия по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по формам, предоставляемым ФИПИ <sup>8</sup> . Формирование отчетов о работе предметных комиссий Республики Хакасия по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по формам,	до 01.08.2020  до 01.09.2020	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), председатели/заместители председателей предметных комиссий

	предоставляемым ФИПИ.		
1.5.	Предоставление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на Коллегии Минобрнауки РХ «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в Республике Хакасия в 2020 году и подготовка к проведению ГИА в 2021 году».	28.09.2020	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
<b>Вариативная часть</b>			
1.6.	Подготовка и выпуск статистического сборника результатов ЕГЭ в Республике Хакасия в 2020 году.	до 12.10.2020	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
1.7.	Представление итогов проведения ЕГЭ в региональном публичном докладе «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Хакасия в 2020 году».	декабрь 2020 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
1.8.	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор <sup>9</sup> по результатам организации и проведения ЕГЭ в 2020 году.	по запросам Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В., Идимешева А.М.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
1.9.	Размещение в разделе «Государственная итоговая аттестация» на официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="http://r-19.ru/">http://r-19.ru/</a> информационно-аналитических материалов по результатам ЕГЭ в 2020 году.	до 30.10.2020	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)

## 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

<b>Инвариантная часть</b>			
2.1.	Обеспечение объективности результатов Всероссийских проверочных работ	в течение 2020-2021 уч. года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.2.	Реализация мероприятий по подготовке образовательных организаций к проведению общероссийской оценки по модели PISA	в течение 2020-2021	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)

	(читательская, математическая, естественнонаучная и компьютерная грамотности), национального исследования качества образования (НИКО) в части достижения личностных и метапредметных результатов.	уч. года	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.3.	Методическая поддержка общеобразовательных организаций Республики Хакасия с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	в течение 2020-2021 уч. года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.4.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ВПР <sup>10</sup> , ГИА-9, ГИА-11, и тестовым заданиям по модели PISA, оценивающим функциональную грамотность школьников в возрасте 15 лет и умение применять знания на практике.	по мере необходимости	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
<b>Вариативная часть</b>			
2.5.	Оценка качества реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Хакасия с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	в течение 2020-2021 уч. года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
2.6.	Методическое сопровождение разработки и реализации муниципальной программы адресной помощи образовательным организациям с низкими результатами, в т.ч. на информационно-методическом портале «Электронный менеджер по качеству»	в течение 2020-2021 уч. года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.7.	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ (16 ч.) для повышения предметной компетентности учителей при подготовке обучающихся к общероссийской оценке по модели PISA, ВПР, ГИА-9 и ГИА-11.	по мере необходимости	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.8.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучения НПА <sup>11</sup> , регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11; изучения и использования документов, определяющих содержание	октябрь-ноябрь 2020 г.	Руководители МОУО <sup>12</sup> , ОО <sup>13</sup>



	КИМ <sup>14</sup> по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2020 года, спецификаций, кодификаторов;		
	заполнения бланков ответов участниками ГИА;		
	критериев оценивания работ;		
	статистико-аналитических отчетов.		
2.9.	Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году:		
	проведение диагностических работ для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций Республики Хакасия	до 20.10.2020	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО, ОО
	организация и проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам;	до 02.11.2020	Руководители МОУО, ОО
	проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления мотивов выбора общеобразовательных предметов по выбору;	ноябрь 2020 г.	Руководители МОУО, ОО
	мониторинг базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11 и формирование списка «групп риска»;	декабрь 2020 г.	Руководители МОУО, ОО
	организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам.	до 15.03.2021	Руководители МОУО, ОО
2.10.	Реализация методического сопровождения учителей-предметников:	до 31.05.2021	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	повышение квалификации учителей по вопросам подготовки обучающихся к PISA, ВПР, ГИА-9 и ГИА-11;		
	адресное методическое сопровождение учителей образовательных организаций с признаками необъективности по результатам ВПР и низким уровнем владения функциональной грамотностью (PISA), а также низкими результатами, выявленными в ходе региональных исследований		
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
3.1.	Подготовка НПА регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)

2021 году в Республике Хакасия:		
о внесении изменений в постановление президиума Правительства Республики Хакасия от 15.03.2017 № 37-п «О создании межведомственной комиссии по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Хакасия»;		февраль 2021 г.
<b>приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-9:</b>		
об утверждении Плана-графика («дорожной карты») организации и проведения ГИА в Республике Хакасия в 2021 году;		до 01.09.2020
об утверждении состава ГЭК РХ <sup>15</sup> для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2021 году;		ноябрь 2020 г.
об утверждении региональных справочников Республики Хакасия на 2020-2021 учебный год;		ноябрь 2020 г.
об утверждении инструкций по организации и проведению ГИА-9 в Республике Хакасия в 2021 году;		январь-март 2021 г.
об утверждении сроков проведения итогового собеседования по русскому языку, как допуска к участию в ГИА-9		январь 2021 г.
об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 в 2021 году;		февраль 2021 г.
об утверждении составов членов КК РХ <sup>16</sup> , предметных комиссий, руководителей ППЭ <sup>17</sup> для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2021 году;		март 2021 г.
об организации ГИА по родному языку и родной литературе обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Республике Хакасия в 2021 году;		
об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в досрочный период 2021 года;		
о назначении специалиста, ответственного за формирование КИМ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2021 году;		

об организационном сопровождении проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2021 году (утверждение составов организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа, экспертов по оцениванию лабораторных работ по химии);	апрель 2021 г.	
об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2021 году		
об утверждении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2021 году;	май 2021 г.	
об утверждении примерного Графика работы предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ГИА-9 в основной период в 2021 году		
об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в основной период 2021 года;		
об утверждении результатов ОГЭ <sup>18</sup> и ГВЭ <sup>19</sup> в Республике Хакасия в 2021 году;	июнь-сентябрь 2021 г.	
об утверждении решений председателя ГЭК РХ;		
об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в дополнительный период 2021 года;	август 2021 г.	
иные распорядительные акты.		
<b>приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-11:</b>		
об организации проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Хакасия в 2020/2021 учебном году;	ноябрь 2020 г.	
об утверждении региональных справочников Республики Хакасия на 2020/2021 учебный год;		
об утверждении результатов итогового сочинения в Республике Хакасия;	декабрь 2020 г., февраль, май 2021 г.	
об организации деятельности ГЭК РХ для проведения ГИА-11 в 2021 году;	январь 2021 г.	
о проведении всероссийских тренировочных мероприятий	в течение года	

в Республике Хакасия в 2020-2021 учебном году;		
об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Республике Хакасия в 2021 году;	февраль 2021 г.	
об организации проведения ЕГЭ и ГВЭ в Республике Хакасия в досрочный период 2021 года;		
об утверждении состава КК РХ для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2021 году;		
об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2021 году;	март 2021 г.	
об организации работы предметных комиссий для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2021 году;		
об утверждении состава РЦОИ Республики Хакасия для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году;	апрель 2021 г.	
об утверждении персональных составов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Хакасия в 2021 году;		
об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 на территории Республики Хакасия в основной период 2021 года;		
об организации проведения ГИА-11 в основной период в Республике Хакасия в 2021 году;	май 2021 г.	
об утверждении графика работы членов ГЭК РХ в ППЭ, РЦОИ и на заседаниях КК РХ в основной период в Республике Хакасия в 2021 году;		
об утверждении списка сотрудников ПАО «Ростелеком», привлекаемых для работы в ППЭ ЕГЭ в качестве технических специалистов в Республике Хакасия в 2021 году;		
об утверждении транспортной схемы получения и возврата экзаменационных материалов ГИА-11 в основной период в Республике Хакасия в 2021 году;		

	об утверждении схем распределения руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов по ППЭ ГИА-11 на территории Республики Хакасия в 2021 году;		
	о проведении ГИА-11 на территории Республики Хакасия в резервные сроки основного периода в 2021 году;	июнь 2021 г.	
	о проведении ГИА-11 по русскому языку и математике на территории Республики Хакасия в резервные сроки основного периода в 2021 году;		
	об определении мест регистрации на участие в ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период в Республике Хакасия в 2021 году;	июль 2021 г.	
	об организации проведения ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период в Республике Хакасия в 2021 году.	август 2021 г.	
	иные распорядительные акты.		
	<b>Приказы ХЦИО:</b>		РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	о формировании РИС <sup>20</sup> участников ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2021 году;	до 02.11.2020	
	о порядке и условиях доступа к информации, ответственных за обработку сведений, содержащихся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;	до 02.12.2020	
	о назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 из числа работников РЦОИ;	до 31.12.2020	
	иные распорядительные акты.		
3.2.	<b>Разработка методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2021 году:</b>		
	подготовка информационных и методических писем по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11;	в течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
	подготовка методических рекомендаций и памяток:		РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;	до 11.11.2020	

	о технических и организационных требованиях к обмену информации по ГИА-9 и ГИА-11;	до 11.11.2020	
	о перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РИС, сроках и формах её предоставления;	до 11.11.2020	
	разработка и размещение на сайте hci0.ru памяток участника ГИА-9 и ГИА-11;	до 01.03.2021	
	о согласовании порядка работы предметных комиссий в РЦОИ;	до 14.05.2021	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	иные методические рекомендации, памятки, инструкции и информационные письма.		
<b>Вариативная часть</b>			
3.3.	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными НПА.	в течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Хакасия, в том числе на: обеспечение расходными материалами процедур проведения и обработки результатов ГИА-9 и ГИА-11; оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; видеонаблюдение; дооборудование РЦОИ, ППЭ; оборудование защищенных каналов связи; обновление электронных подписей членов ГЭК РХ.	сентябрь 2019 г.	Минобрнауки РХ (Бутенко А.А., Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
4.2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	январь 2020 г.	Минобрнауки РХ (Бутенко А.А., Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
4.3.	Заключение Минобрнауки РХ государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением	март-май 2020 г.	Минобрнауки РХ (Бутенко А.А., Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)



	ГИА-9 и ГИА-11.		
4.4.	Обновление программного обеспечения ГИА-9 в соответствии с поставками из ФЦТ <sup>21</sup> .	март-апрель 2021 г.	Минобрнауки РХ (Бутенко А.А., Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
<b>Вариативная часть</b>			
4.5.	Формирование и согласование с Минобрнауки РХ перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих требованиям к обеспечению информационной безопасности для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2020 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
5.1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с последующим тестированием:		
	сотрудников РЦОИ;	октябрь 2020 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11;	октябрь-ноябрь 2020 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	системных администраторов муниципальных баз данных участников ГИА-9 и ГИА-11;	ноябрь 2020 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	председателей и заместителей председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11;	февраль 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	февраль-март 2021 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	март 2021 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обучение экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии;	февраль-март 2021 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	руководителей ППЭ;	в течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	организаторов ППЭ;		ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО

	членов ГЭК РХ; технических специалистов ППЭ; членов КК РХ; общественных наблюдателей.		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
5.2.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО
<b>Вариативная часть</b>			
5.3.	Участие в федеральных совещаниях, семинарах по вопросам проведения ГИА в 2021 году.	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.4.	Обучение председателей, заместителей председателей предметных комиссий на семинарах, вебинарах ФИПИ.	январь-март 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.5.	Обучение технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ по технологии «Печать ЭМ <sup>22</sup> в аудиториях ППЭ» и технологии сканирования ЭМ в ППЭ, по работе с программным обеспечением и прочее.	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
5.6.	Изготовление информационных буклетов, электронных кейсов для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
5.7.	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном, межрегиональном, всероссийском уровнях		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.8.	Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий по материалам ГИА-11 2020 года	сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
6.1.	Планирование работы РЦОИ.	сентябрь 2020 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	Организационно-технологическое сопровождение ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ):		
	участие в федеральных и межрегиональных семинарах, вебинарах по подготовке специалистов РЦОИ;	по графикам Рособрнадзора, ФЦТ	
	участие в подготовке и проведении инструктивных семинаров для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-11, для	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	

членов ГЭК РХ, КК РХ, руководителей ППЭ и членов предметных комиссий, технических специалистов ППЭ;		
проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;	весь период ГИА-11	
мониторинг организации и проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2020/2021 учебном году;	весь период ГИА-11	
информирование общественности по вопросам ГИА-11 на официальном сайте hcio.ru;	весь период ГИА-11	
установка программного обеспечения «РИС. Планирование ЕГЭ» 2021 года на сервере РЦОИ;	октябрь-ноябрь 2020 г.	
подготовка аппаратно-программного комплекса РЦОИ для проведения автоматизированной обработки материалов мониторинговых исследований и экзаменационных материалов, подписание протокола готовности РЦОИ;	октябрь 2020 г.	
формирование, ведение, сопровождение РИС обеспечения ГИА-11;	ноябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г.	
проведение семинара для ответственных за проведение ГИА муниципального сегмента и системных администраторов РИС;	ноябрь 2020 г.	
проведение мероприятий по формированию состава специалистов, привлекаемых для работы в РЦОИ;	ноябрь 2020 г.	
обработка сканированных бланков регистрации и бланков ответов обучающихся, выпускников прошлых лет при проведении итогового сочинения;	декабрь 2020 г., февраль- май 2021 г.	
технологическое взаимодействие с предметными комиссиями по проверке итоговых сочинений;	декабрь 2020 г., май 2021 г.	
проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ЕГЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ: в досрочный период проведения ЕГЭ;	март-апрель 2021 г.,	
в основной период проведения ЕГЭ; в дополнительный период проведения ЕГЭ;	май-июнь 2021 г. сентябрь 2021 г.	

подготовка заявки на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ по срокам: в досрочный и основной периоды проведения ЕГЭ; в дополнительный период проведения ЕГЭ;	февраль 2021 г., август 2021 г.	
технологическое сопровождение проведения зачётных испытаний экспертов с использованием системы дистанционного обучения «Эксперт ЕГЭ» (ФИПИ);	март 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
разработка схем проведения ГИА-11 по срокам: досрочный период; основной период; дополнительный период;	март 2021 г., апрель 2021 г., август 2021 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам среднего общего образования;	февраль-сентябрь 2021 г.	
проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования;	по обращениям	
обеспечение автоматизированной рассадки участников и организаторов по аудиториям в ППЭ на уровне РЦОИ: пакетирование результатов рассадки: в досрочный период проведения ЕГЭ; в основной период проведения ЕГЭ; дополнительный период проведения ЕГЭ;	апрель, май-июнь, сентябрь 2021 г.	
обеспечение подготовки и выдачи носителей для передачи видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с оффлайн видеонаблюдением по срокам: в досрочный период проведения ЕГЭ и ГВЭ; в основной период проведения ЕГЭ и ГВЭ; в дополнительный период проведения ЕГЭ и ГВЭ;	апрель, май-июнь, сентябрь 2021 г.	
обеспечение приемки и хранения файлов видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с оффлайн видеонаблюдением: в досрочный период проведения ЕГЭ и ГВЭ; в основной период проведения ЕГЭ и ГВЭ;	апрель, май-июнь,	

в дополнительный период проведения ЕГЭ и ГВЭ;	сентябрь 2021 г.
проведение всего комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК РХ, КК РХ, МОУО;	февраль-сентябрь 2021 г.
подготовка статистических материалов результатов ЕГЭ по запросам Минобрнауки РХ, ФЦТ, Рособрназора;	июль-октябрь 2021 г.
формирование итоговых статистических материалов по результатам ЕГЭ в 2020 году в Республике Хакасия.	октябрь 2020 г.
Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ):	
установка ПО РИС обеспечения ГИА-9 2021 года на сервере РЦОИ;	декабрь 2020 г.
формирование, ведение, сопровождение РИС;	декабрь 2020-сентябрь 2021 г.
проведение семинара для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-9, и системных администраторов РИС муниципального сегмента;	декабрь 2020 г.
информирование общественности по вопросам ГИА-9 на официальном сайте hscio.ru;	весь период ГИА-9
проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;	весь период ГИА-9
участие в подготовке и проведении инструктивных семинаров для членов ГЭК РХ, КК РХ, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ;	по графику Минобрнауки РХ
подготовка и представление в Рособрназор заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-9;	январь, март 2021 г.
разработка схем проведения ГИА-9: досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ; основной период проведения ОГЭ, ГВЭ; дополнительные периоды проведения ОГЭ, ГВЭ;	март, апрель, июнь, август 2021 г.
формирование КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9;	март 2021 г.
подготовка, распечатка, пакетирование экзаменационных	

	материалов для проведения ГИА-9: досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ; основной период проведения ОГЭ, ГВЭ;	март, май-июнь 2021 г.,	
	дополнительные период проведения ОГЭ, ГВЭ;	август-сентябрь 2021 г.	
	проведение всего комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК РХ, КК РХ, МОУО;	ноябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г.	
	обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам основного общего образования;	апрель-сентябрь 2021 г.	
	проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования;	по обращениям	
	установка программного обеспечения и настройка аппаратно-программного комплекса автоматизированной обработки экзаменационных материалов ГИА-9;	март-май 2021 г.	
	проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ОГЭ, ГВЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ: в досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ; в основной период проведения ОГЭ, ГВЭ; в дополнительные периоды проведения ОГЭ, ГВЭ;	апрель, май-июнь, июль, сентябрь 2021 г.	
	подготовка статистических материалов результатов ОГЭ и ГВЭ по запросам Минобрнауки РХ;	август-октябрь 2021 г.	
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа:		
	выпускников ОО текущего учебного года;	до 23.11.2020	
	лиц с ОВЗ <sup>23</sup> , инвалидов и детей-инвалидов;		
	обучающихся и выпускников ПОО <sup>24</sup> ;	до 01.02.2021	



	выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в прошлые годы.		
6.4.	Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС <sup>25</sup> обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755: среднее общее образование:	в соответствии с графиком ФЦТ	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;	ноябрь 2020 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	сведения о выпускниках текущего года;		
	сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;		
	сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);		
	отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;		
	отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;		
	отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации		

по образовательным программам среднего общего образования);		
сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11;	01.02. – 20.08.2021	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
отнесение участников ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
сведения о работниках ППЭ (руководители, члены ГЭК, технические специалисты, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, члены предметных комиссий, медицинские работники),	февраль, май, август 2021 г. (в зависимости от этапа)	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
наличие допуска к прохождению ГИА-11;	в течение 2 дней со дня принятия решения	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
основное общее образование:		
сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;	январь 2021 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
сведения о выпускниках текущего года;	январь 2021 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	январь 2021 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;	01.03.2021, июнь, август 2021 г. в зависимости от этапа	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
отнесение участников ГИА-9 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России для прохождения государственной итоговой аттестации;	01.03.2021, июнь, август, в зависимости от этапа	ХЦИО (Янулевич Е.С.)

	отнесение участников ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, общественные наблюдатели, медицинские работники), сведения о членах ГЭК, членах предметных комиссий;	март, май, июнь, август 2021 г. в зависимости от этапа	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	наличие допуска к прохождению ГИА-9;	в течение 2 дней со дня принятия решения	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
6.5.	Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, утверждение их в соответствии с Графиком ФЦТ:		
	членов КК РХ;	январь-апрель 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО
	членов ГЭК РХ;		
	руководителей ППЭ;		
	организаторов ППЭ;		
	технических специалистов ППЭ;		
	ассистентов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;		
	председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий;		
	общественных наблюдателей.		
6.6	Организация и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах:		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО, ОО
	в основной срок;	февраль 2021 г.	
	в дополнительные сроки.	март, май 2021 г.	
6.7.	Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х классов:		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.) руководители МОУО, ОО
	в основной срок;	декабрь 2020 г.	
	в дополнительные сроки.	февраль, май 2021 г.	
6.8.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ.	декабрь-февраль 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)

6.9.	<p>Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ.</p> <p>РЦОИ (расходные материалы): картридж для принтера; ремонтный комплект принтера HP; внешний жесткий диск; блок питания; аккумуляторы для блока бесперебойного питания; оперативная память; жесткий диск; кулер для процессора; внешний оптический привод; ноутбуки для работы предметной комиссии по иностранным языкам; канцелярия.</p> <p>ППЭ (оборудование и расходные материалы): АРМ печати ЭМ (станция печати ЭМ); принтер; бумага офисная; внешний накопитель резервный; USB модем; элементы питания для металлодетекторов.</p>	январь-апрель 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
6.10.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.	январь-сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
6.11.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы предметных комиссий Республики Хакасия и КК РХ.	март-май 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
6.12.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (специализированная рассадка, присутствие ассистентов, наличие увеличивающих устройств для лиц с нарушениями зрения, использование ППЭ, в которых создана безбарьерная среда, размещение аудиторий на первых этажах ППЭ, увеличение на 1,5 ч. времени на выполнение экзаменационной работы, перерывы на приём пищи и медицинских препаратов).	март-сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
6.13.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	январь-сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), МОУО
6.14.	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА-9 и ГИА-11: создание региональных справочников с включением сведений о	ноябрь 2020 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),

	РЦОИ, МОУО, ППЭ, ОО;		ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	оформление официальных заявок в ФЦТ на обеспечение экзаменационными материалами;	февраль-март 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	получение и установка программного обеспечения для автоматизированной обработки материалов ГИА-9 и распечатке КИМ;	март-август 2021 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	обработка результатов ГИА-9 и ГИА-11 и распечатка протоколов;	март-сентябрь 2021 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	проведение технологических работ по обеспечению деятельности КК РХ по рассмотрению апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11;	май-июнь 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	функционирование корпоративной защищённой сети передачи данных;	в течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО
	формирование и ведение РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11.		
6.15.	Определение схем участия в ГИА-9 и ГИА-11 выпускников ОО с ОВЗ, выпускников ОО, созданных при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;	февраль 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО
	согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ;		
	формирование заказа на особый формат КИМ для лиц с ОВЗ в ГИА-9 и ГИА-11 (при необходимости).		
6.16.	Формирование КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9.	февраль-март 2021 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
6.17.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11:		
	хранение и передача экзаменационных материалов членам ГЭК РХ для проведения ГИА-9 в ППЭ, ГВЭ для обучающихся 11-х классов;	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	проведение ГИА-9 и ГИА-11 в установленные сроки;	март-сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
	приёмка, обработка и проверка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11, организация работы предметных комиссий;	март-сентябрь 2021 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	организация взаимодействия с ФИС по проведению ГИА-9 и ГИА-11 и передачи баз данных в ФЦТ по установленным каналам	согласно утверждённому ФЦТ	ХЦИО (Янулевич Е.С.)



	связи;	срокам	
	подготовка и доведение до ГЭК РХ протоколов с результатами ГИА-9 и ГИА-11, их рассылка в МОУО после утверждения;	март-сентябрь 2021 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	организация работы КК РХ, рассмотрение апелляций;	апрель-сентябрь 2021 г.	Председатели КК РХ, ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	организация информирования обучающихся о результатах ГИА-9 и ГИА-11.	апрель-сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
6.18.	Определение и направление в Рособrnадзор для утверждения кандидатур председателя ГЭК РХ и заместителя председателя ГЭК РХ. Определение и направление в Рособrnадзор для согласования кандидатур председателей предметных комиссий.	по срокам Рособrnадзора	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
<b>Вариативная часть</b>			
6.19.	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по внедрению современных технологий проведения ГИА-9 и ГИА-11	по срокам Рособrnадзора	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
6.20.	Создание и обеспечение функционирования СИЦ <sup>26</sup> по обеспечению онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия.	февраль-март 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
7.1.	Организация работы по информированию всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 (размещение НПА по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в разделе «Государственная итоговая аттестация» на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия, разъяснение требований порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 на родительских собраниях), в том числе:	сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
	о сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА-9 и ГИА-11;		
	о выборе учебных предметов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11;		
	о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно;		
	о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания		



	КИМ; о последствиях нарушения порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11; о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций.		
7.2.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам, в том числе: проведение в ОО классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА-9 и ГИА-11; консультирование учителей-предметников ОО по вопросам психологической готовности выпускников к экзаменационным испытаниям.	сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	Руководители МОУО, ОО
7.3.	Проведение общешкольных, муниципальных и республиканских собраний и семинаров для родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в общественные наблюдатели по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2020 г. – апрель 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
7.4.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
7.5.	Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия.	в течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
7.6.	Обеспечение взаимодействия со СМИ <sup>27</sup> с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году: организация работы СИЦ по вопросам проведения ГИА-11; проведение пресс-конференций; подготовка пресс-релизов; размещение информационных блоков о процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в электронных и печатных СМИ.	в течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
7.7.	Освещение вопросов по организации и проведению ГИА-9	в соответствии	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)

	и ГИА-11 на совещаниях с руководителями МОУО.	с Планом работы Минобрнауки РХ на 2021 год	
<b>Вариативная часть</b>			
7.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников.	сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ РХ «Центр «Радость» <sup>28</sup> , руководители МОУО, ОО
7.9.	Использование разных форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 («Тропа ОГЭ», «Тропа ЕГЭ», др.). Участие во всероссийских акциях («Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для победы» и др.)	февраль-май 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению.	в течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:		
	проведение муниципальных совещаний по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля в части проведения ГИА-9 и ГИА-11;	октябрь 2020 г.	Руководители МОУО
	организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
	анализ результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11;	октябрь 2020 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
	осуществление контроля за работой сайтов МОУО, ОО по освещению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11;	январь-июнь 2021 г.	Минобрнауки РХ (Идимешева А.М.)
	проведение собеседований с руководителями ОО на предмет знания	декабрь 2020 г.-	Руководители МОУО

	НПА, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса;	январь 2021 г.	
	проверка знания НПА и методических материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 учителями-предметниками и классными руководителями;	февраль 2021 г.	Руководители ОО
	проведение проверок по фактам нарушений установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11;	март-сентябрь 2021 г.	ГЭК РХ, Минобрнауки РХ (Идимешева А.М.)
	проведение анализа документов ППЭ;	март-сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
	просмотр и анализ видеозаписи проведения ГИА-9 в ППЭ в режиме оффлайн;	март-сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),
	ГИА-11 в ППЭ в режиме онлайн;		ХЦИО (Янулевич Е.С.),
	обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА-9 и ГИА-11;	март-сентябрь 2021 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	контроль за проведением ЕГЭ в ППЭ в день экзамена с помощью трансляции в режиме онлайн;	март-сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В., Идимешева А.М.),
	обеспечение «процедурного» контроля проведения ГИА-9 и ГИА-11 в день экзамена в ППЭ;	март-сентябрь 2021 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.),
	проведение инспекционных проверок в ППЭ, РЦОИ.	по отдельному графику	ГЭК РХ, Минобрнауки РХ (Идимешева А.М.)
			Минобрнауки РХ (Идимешева А.М.)
<b>Вариативная часть</b>			
8.3.	Организация работы межведомственной комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Хакасия (при Правительстве Республики Хакасия).	февраль-сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
8.4.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных СМИ.	в течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)

ЕГЭ <sup>1</sup>	единый государственный экзамен
ГИА-9 <sup>2</sup>	государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11 <sup>3</sup>	государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
Минобрнауки РХ <sup>4</sup>	Министерство образования и науки Республики Хакасия
ХакИРОиПК <sup>5</sup>	Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»
ХЦИО <sup>6</sup>	Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Хакасский центр информатизации образования»
РЦОИ <sup>7</sup>	Региональный центр обработки информации
ФИПИ <sup>8</sup>	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»
Рособрнадзор <sup>9</sup>	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
ВПР <sup>10</sup>	Всероссийские проверочные работы
НПА <sup>11</sup>	нормативные правовые акты
МОУО <sup>12</sup>	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования
ОО <sup>13</sup>	образовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования
КИМ <sup>14</sup>	контрольные измерительные материалы
ГЭК РХ <sup>15</sup>	Государственная экзаменационная комиссия Республики Хакасия
КК РХ <sup>16</sup>	Конфликтная комиссия Республики Хакасия
ППЭ <sup>17</sup>	пункты проведения экзаменов
ОГЭ <sup>18</sup>	основной государственный экзамен
ГВЭ <sup>19</sup>	государственный выпускной экзамен
РИС <sup>20</sup>	региональная информационная система
ФЦТ <sup>21</sup>	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
ЭМ <sup>22</sup>	экзаменационные материалы
ОВЗ <sup>23</sup>	лица с ограниченными возможностями здоровья
ПОО <sup>24</sup>	профессиональные образовательные организации
ФИС <sup>25</sup>	федеральная информационная система
СИЦ <sup>26</sup>	ситуационно-информационный центр
СМИ <sup>27</sup>	средства массовой информации
ГБУ РХ «Центр «Радость» <sup>28</sup>	Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость»