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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе 
Республики Хакасия национальных проектов в 1 квартале 2022 года
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Общие положения

Заключение Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия по результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов в 1 квартале 2022 года подготовлено на основании пункта 4.5 Плана работы Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия от 30.12.2021 №6-р.

Мониторинг реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов осуществлен в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия, утвержденными приказом Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 12.04.2019 № 01-05/14ОС, на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия, Орджоникидзевского района, ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных по запросам Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ), документы муниципальных программ, включая паспорта и отчеты о ходе их реализации.

Цели мониторинга: анализ формирования муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ), анализ реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ).

Объекты мониторинга: Управление образования Администрации Орджоникидзевского района, Копьевский поссовет, Приисковый сельсовет.
Исследуемый период: 1 квартал 2022 года.

Срок проведения мероприятия: с 10.06.2022 по 17.06.2022 года.

Анализ формирования муниципальных программ 

В Республике Хакасия на 2022 год запланирована реализация 12 национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт»,  «Туризм и индустрия гостеприимства».

Законом РХ от 17.12.2021 №116-ЗРХ «О республиканском бюджете РХ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете) на 2022 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национальных проектов.
На территории Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2022 год запланирована реализация мероприятий национальных проектов в рамках 3 муниципальных программ по 2 направлениям стратегического развития Российской Федерации:  «Образование» (1), «Жилье и городская среда» (2):  
1. Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда», государственная программа «Развитие образования в Республике Хакасия»  подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования»;

2. Муниципальная программа Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственная программа Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия»;

3. Муниципальная программа Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», государственной программы Республики Хакасия «Жилище» подпрограмма «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда».

1. Национальный проект «Образование»

Администрацией Орджоникидзевского района утверждено мероприятие «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением № 446 от 15.10.2018 г.) в целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия»  подпрограммы «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования».
Законом РХ от 17.12.2021 №116-ЗРХ «О республиканском бюджете РХ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в том числе Орджоникидзевский район в сумме 1 584,8889 тыс. рублей, в том числе бюджет РФ – 1 569,04 тыс. рублей, бюджет РХ – 15,8489 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов от 28.12.2021 №82-34 «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по подпрограмме  «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий на обеспечение образовательных организаций материально технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в сумме 1 584 888,90 рублей.
Между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» №95620000-1-2022-003 от 21.01.2022 г. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных  на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2022 году 1 600 897,88 рублей, в том числе общий размер субсидии 1 584 888,90 рублей (уровень софинансирования 99%).
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18.02.2022 №68 «О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований республики Хакасия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды и утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022 год», сумма изменена, в том числе Орджоникидзевский район всего 1 912,5253 тыс. рублей, в том числе бюджет РФ – 1 893,4 тыс. рублей, бюджет РХ – 19,1253 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением №95620000-1-2022-003/1 от 24.02.2022 г. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных  на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, изменился и составил в 2022 году 1 931 843,74 рублей, в том числе общий размер субсидии 1 912 525,30 рублей (уровень софинансирования 99%).
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2022  год:

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) – 1 ед. 
Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по подпрограмме  «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на обеспечение образовательных организаций материально технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в сумме 1 931 843,74 рублей.
В проверяемом периоде в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по мероприятию «Реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций на 2022 год в части расходов на создание материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды»,  на 2022 год утверждено финансирование в сумме 1 912,5 тыс. рублей и «Софинансирование мероприятий по развитию общеобразовательных организаций на 2022 год в части расходов на создание материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда»» в сумме 19,3 тыс. рублей.

Согласно представленных документов мероприятие на обеспечение образовательных организаций материально технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» запланировано осуществить закупку ноутбуков  и многофункциональных устройств (МФУ) МБОУ «Устино-Копьевская СОШ».
Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» (далее – Заказчик) при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Во исполнение 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ №1279 от 30.09.2019 года «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие Планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ №1279) МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
План-график закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.
Согласно Плана - графика закупок товаров, работ, услуг в МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» на 2022 год в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» запланированы закупки в сумме 1 931 644,67 рублей, в том числе:

- Поставка многофункциональных устройств (МФУ) в сумме 18 384,67 рублей;

- Поставка ноутбуков в сумме 1 912 960,00 рублей.

Извещение о проведении электронного аукциона  по закупке «Поставка ноутбуков» для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образования» размещено МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» в ЕИС в сроки, установленные ст.42 44-ФЗ от 05.04.2013.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана только одна заявка на участие в нем, на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.

На основании направленной оператором электронной площадки единственной заявки участника закупки, а также информации и документов, предусмотренных пунктами 2, 3 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, членами комиссии по осуществлению закупок была рассмотрена единственная заявка, поданная на участие в закупке, а также информация и документы, предусмотренные пунктами 2, 3 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, и принято следующее решение: победителем электронного аукциона признан единственный участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В рамках реализации мероприятия на обеспечение образовательных организаций материально технической базой для внедрения цифровой образовательной среды МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» заключен контракт №03/189 от 25.03.2022 года с ООО «Солитон» на поставку ноутбуков для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», сумма контракта 1 912 960,00 рублей.
Информация о заключенном контракте (первичная) размещена МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» в ЕИС  в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 №44-ФЗ от 05.04.2013 г.
По состоянию на 01.04.2022 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.
Извещение о проведении электронного аукциона по закупке «Поставка многофункциональных устройств (МФУ) для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» размещено МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» в ЕИС в сроки, установленные ст.42 44-ФЗ от 05.04.2013.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.

На 01.04.2022 года контракт не заключен, кассовое исполнение отсутствует.
2. Национальный проект «Жилье и городская среда»

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия» Администрацией Копьевского поссовета утверждено мероприятие по муниципальной программе Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» (утверждена  Постановлением Администрации Копьевского поссовета от 07.03.2018 г. №36) 
Законом РХ от 17.12.2021 года №116-ЗРХ «О республиканском бюджете РХ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на  реализацию программ формирования современной городской среды на 2022 год, в том числе Копьевский поссовет всего 4403,30397 тыс. рублей, в том числе бюджет РФ 4359,27092 тыс. рублей, бюджет РХ  44,03305 тыс. рублей.
Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Копьевский поссовет на реализацию программ формирования современной городской среды №95620403-1-2022-001 от 14.01.2022 года. Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения 4 447 781,79 рублей, в том числе субсидия 4 403 303,97 рублей (в том числе бюджет РФ – 4 359 270,92 рублей, бюджет РХ – 44 033,05 рублей) и бюджет Копьевского поссовета 44 477,82 рублей.
Решением Совета депутатов Копьевского поссовета №56-36 от 29.12.2021 года  «О бюджете муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены расходные обязательства муниципального образования на 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» по мероприятию формирование комфортной городской среды в сумме 4 447 781,79 рублей (утверждена постановлением Администрации Копьевского Поссовета от 07.03.2018г. №36).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2022  год:

- Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды – 5 ед.
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены показатели результативности использования Субсидии на 2022 год:

- Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды – 2 ед.;

- Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий  – 3 ед.;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании – 20%.
Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения Администрацией  Копьевского поссовета (далее – Заказчик) при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства   Российской   Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Во исполнение 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ №1279 Администрацией Копьевского поссовета утвержден и размещен план-график закупок на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Администрацией  Копьевского поссовета на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно Плана - графика закупок товаров, работ, услуг Администрацией Копьевского поссовета на 2022 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланированы следующие закупки:

- выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха в п. Копьево Орджоникидзевского района РХ в сумме 2 080 188,00 рублей;
- закупки в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 №44-ФЗ в сумме 2 367 593,79 рублей.
Извещение о проведении электронного аукциона по закупке «Выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха в п. Копьево Орджоникидзевского района РХ» размещено Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС в сроки, установленные ст.42 44-ФЗ от 05.04.2013.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана только одна заявка на участие в нем, на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.

На основании направленной оператором электронной площадки единственной заявки участника закупки, а также информации и документов, предусмотренных пунктами 2, 3 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, членами комиссии по осуществлению закупок была рассмотрена единственная заявка, поданная на участие в закупке, а также информация и документы, предусмотренные пунктами 2, 3 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, и принято следующее решение: победителем электронного аукциона признан единственный участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Администрацией Копьевского поссовета заключен муниципальный контракт № ЭА22-0180300007322000010 от 21.03.2022 года цена контракта 2 080 188,00 рублей с ИП Сукиасян Г.С. на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха в п. Копьево Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Информация о заключенном контракте размещена Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС  в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 №44-ФЗ от 05.04.2013 г.
По состоянию на 01.04.2022 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.
По состоянию на 01.04.2022 года Администрацией Копьевского поссовета заключены следующие контракты в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 №44-ФЗ:

- договор подряда №1 от 16.03.2022 года цена договора 529 194,00 рублей с ИП Сукиасян Г.С. по выполнению работ по замене ограждения на общественной территории (сквер памятника Ленина В.И.). В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. По состоянию на 01.04.2022 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует;
- договор подряда №2 от 16.03.2022 года цена договора 566 242,80  рублей с ИП Сукиасян Г.С. по выполнению работ по замене ограждения на общественной территории мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной Войны. В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. По состоянию на 01.04.2022 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует;
- договор подряда №3 от 16.03.2022 года цена договора 536 550,00 рублей с ООО «Кантраст» на выполнение работ по устройству уличного освещения. В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. По состоянию на 01.04.2022 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.
- договор подряда №4 от 17.03.2022 года цена договора 102 300,00  рублей с ИП Сукиасян Г.С. на поставку и установку скамеек и урн в парке культуры и отдыха (п. Копьево, ул. Парковая, 4а). В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. По состоянию на 01.04.2022 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует;
- договор подряда №7 от 03.02.2022 года цена договора 326 193,60 рублей с ГУП РХ «Орджоникидзевское дорожное ремонтно-строительное управление» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу п. Копьево, ул. Партизанская, 29. В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. По состоянию на 01.04.2022 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует;
- договор подряда №8 от 03.02.2022 года цена договора 307 178,40  рублей с ГУП РХ «Орджоникидзевское дорожное ремонтно-строительное управление» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу п. Копьево, ул. Партизанская, 31. В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. По состоянию на 01.04.2022 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.
3. Национальный проект «Жилье и городская среда»

 В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках регионального проекта  Республики Хакасия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», государственной программы Республики Хакасия «Жилище» подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» Администрацией Приискового сельсовета утверждено мероприятие по муниципальной программе Приискового сельсовета «Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах" (утверждена Постановлением Администрации Приискового сельсовета №145 от 06.12.2021г.).
Законом РХ от 17.12.2021 года №116-ЗРХ «О республиканском бюджете РХ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено распределение субсидий бюджету муниципального образования Приисковый сельсовет Республики Хакасия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022 год, всего 36 444,46 тыс. рублей, в том числе средства фонда ЖКХ 36 266,0 тыс. рублей, бюджет РХ 178,46 тыс. рублей.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Приискового сельсовета Орджоникидзевского района заключено соглашение №41 от 15.02.2022 года о долевом финансировании муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, Минстрой Хакасии обязуется перечислить субсидию на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 67 668 106,79 рублей, в том числе на 2022 год в сумме 36 444 460,0 рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 34 307 780,00 рублей (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) и 1 958 220,00 рублей (субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности), за счет республиканского бюджета Республики Хакасия 168 570,00 рублей (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) и 9 890,00 рублей (субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности). Расходное обязательство Администрации Приискового сельсовета установлено в сумме  312 882,80 рублей.
Решением Совета депутатов Приискового сельсовета Орджоникидзевского района РХ «О бюджете муниципального образования Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения №3 от 17.03.2022 года) по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда из территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» на 2022 год утверждено финансирование по мероприятию «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 36 622 920,00 рублей. 
Контрольно-счётная комиссия отметила, что в нарушение соглашения решением о бюджете по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» на 2022 год утверждены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности) (ВР 410) в сумме 34 664 700,00 рублей (должно быть 34 654 810,00 рублей) и  бюджетные ассигновании на уплату налогов, сборов и иных платежей (ВР 850) в сумме 1 958 220,00 рублей (должно быть 1 968 110,00 рублей) 
В представленной к проверке  муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах" (в редакции Постановления №28 от 14.03.2022 год) утвержденный объем финансирования программы  на 2022-2023 год составляет 79 610 815,83 рубля, что не соответствует решению о бюджете. Объемы бюджетных средств не разбиты по годам реализации программы.
Региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах (утверждена Постановлением правительства РХ от 28.03.2019 №106) установлены целевые показатели предоставления субсидии бюджету муниципального образования Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия в 2022 -2023 году:

- расселяемая площадь жилых помещений - 1393,23 кв.м.,
- количество граждан -  62 чел.
Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения Администрацией  Приискового поссовета (далее – Заказчик) при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства   Российской   Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Во исполнение 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ №1279 Администрацией Приискового сельсовета утвержден и размещен план-график закупок на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Администрацией  Приискового сельсовета на официальном сайте 03.02.2022 года (версия 0) с нарушением срока, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно Плана - графика закупок товаров, работ, услуг (версия 0 по состоянию на 01.04.2022 года) Администрацией Приискового сельсовета на 2022 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» закупки не запланированы, следующие изменения в план-график внесены в нарушение сроков, установленных Постановлением Правительства РФ №1279 (закупки в рамках национального проекта внесены в план график только 26.04.22 г). 

По состоянию на 01.04.2022 года контракт не заключен, кассовое исполнение отсутствует.
Выводы

Законом РХ от 17.12.2021 года №116-ЗРХ «О республиканском бюджете РХ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национальных проектов.
На территории Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2022 год запланирована реализация мероприятий национальных проектов в рамках 3 муниципальных программ по 2 направлениям стратегического развития Российской Федерации:  «Образование» (1), «Жилье и городская среда» (2):  

1. Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда», государственная программа «Развитие образования в Республике Хакасия»  подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования»;

2. Муниципальная программа Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственная программа Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия»;

3. Муниципальная программа Приискового сельсовета "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах" в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта  Республики Хакасия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», государственной программы Республики Хакасия «Жилище» подпрограмма «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда».
Распределение бюджетных ассигнований 

согласно заключенным соглашениям на 2022 год

	Наименование муниципальной программы
	Всего по соглашению, рублей
	Бюджет РФ, рублей
	Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей 
	Бюджет РХ, рублей
	Бюджет МО, рублей

	МП Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»
	1 931 843,74
	1 893 400,00
	
	19 125,30
	19 318,44 

	МП Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево»
	4 447 781,79
	4 359 270,92
	
	44 033,05
	44 477,82

	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах»
	36 622 920,00
	0,0
	36 266 000,00
	178 460,00
	178 460,00


По состоянию на 01.04.2022 года кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ отсутствует.
Структура расходов, планируемых к направлению на реализацию национальных проектов в Орджоникидзевском районе, на 2022 год по разделам классификации расходов составила:

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 41 070 701,79 рублей или 95,5% в общей структуре;

- 07 «Образование» -  1 931 843,74 рублей или 4,5% в общей структуре. 

Предложения:
По результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов за 1 квартал 2022 года Контрольно-счётная комиссия предлагает:

1. Администрации Орджоникидзевского района:

1.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Орджоникидзевского района;

1.2. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении. 

2. Копьевскому поссовету:

2.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Копьевского сельсовета;

2.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
2.3.Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

3. Приисковому сельсовету:

3.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Приискового сельсовета;

3.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
3.3.Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

Председатель 

Контрольно-счётной комиссии

Орджоникидзевского района

Республики Хакасия                                                                                               Г.С. Назимова


