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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе 
Республики Хакасия национальных проектов за 2022 год
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Общие положения

Заключение Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия по результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов за 2022 год подготовлено на основании пункта 4.5 Плана работы Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия 27.12.2022 № 10-ро.

Мониторинг реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов осуществлен в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия, утвержденными приказом Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 12.04.2019 № 01-05/14ОС, на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия, Орджоникидзевского района, ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных по запросам Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ), документы муниципальных программ, включая паспорта и отчеты о ходе их реализации.

Цели мониторинга: анализ формирования муниципальных программ в рамках национальных проектов, анализ реализации муниципальных программ в рамках национальных проектов.

Объекты мониторинга: Управление образования Администрации Орджоникидзевского района, Копьевский поссовет, Приисковый сельсовет.
Исследуемый период: 2022 год.

Срок проведения мероприятия: с 31.05.2023 по 08.06.2023 года.

Анализ формирования муниципальных программ 

Законом РХ от 17.12.2021 № 116-ЗРХ «О республиканском бюджете РХ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете) на 2022 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национальных проектов.
На территории Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2022 год запланирована реализация мероприятий 3 муниципальных программ по 2 направлениям стратегического развития Российской Федерации:  «Образование» (1), «Жилье и городская среда» (2):  
1. Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда», государственная программа «Развитие образования в Республике Хакасия»  подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования»;

2. Муниципальная программа Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственная программа Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия»;

3. Муниципальная программа Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта  Республики Хакасия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», государственной программы Республики Хакасия «Жилище» подпрограмма «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда».

1. Национальный проект «Образование»

В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия» подпрограммы «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования» Администрацией Орджоникидзевского района в муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 № 446) утверждено мероприятие «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды».

 Законом о республиканском бюджете на 2022 год утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в том числе Орджоникидзевский район в сумме 1 584,8889 тыс. рублей, в том числе бюджет РФ – 1 569,04 тыс. рублей, бюджет РХ – 15,8489 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов от 28.12.2021 № 82-34 «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по подпрограмме  «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в сумме 1 584 888,90 рублей.
Между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» от 21.01.2022 №95620000-1-2022-003, Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных  на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2022 году 1 600 897,88 рублей, в том числе общий размер субсидии 1 584 888,90 рублей (уровень софинансирования 99%).
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18.02.2022 № 68 «О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды и утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022 год», сумма изменена, в том числе Орджоникидзевский район всего 1 912,5253 тыс. рублей, в том числе бюджет РФ – 1 893,4 тыс. рублей, бюджет РХ – 19,1253 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением от 24.02.2022 №95620000-1-2022-003/1 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных  на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, изменился и составил в 2022 году 1 931 843,74 рублей (целевая статья 611Е452100), в том числе общий размер субсидии 1 912 525,30 рублей (уровень софинансирования 99%).
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2022 год:

- Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) – 1 ед. 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.06.2022 № 318 «О внесении изменений в распределение субсидий из республиканского бюджета республики Хакасия бюджетам муниципальных образований республики Хакасия на 2022 год и о внесении изменения в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований республики Хакасия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022 год, утвержденное Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18.02.2022 г. №68» размер субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на 2022 год увеличен на 1 000 000,00 рублей за счет средств целевой безвозмездной помощи.

Соглашением от 23.06.2022 № 68 между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией муниципального образования Орджоникидзевский район о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на 2022 год утвержден общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных  на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составил в 2022 году 1 010 101,02 рублей (целевая статья 611Е47144Р), в том числе общий размер субсидии 1 000 000,00 рублей (уровень софинансирования 99%). 

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2022 год:

- Реализация мероприятий по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в МБОУ «Устинкино-Копьевская СОШ» - 100%.

Согласно представленной сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район на 31.12.2022 года объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по подпрограмме  «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на обеспечение образовательных организаций материально технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в сумме 2 941 944,76 рублей, в том числе целевая статья 161Е452100 1 931 843,74 рублей, целевая статья 161Е47144Р 1 010 101,02 рублей.
Муниципальной программой Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» на 2022 год объем финансирования мероприятий в рамках национального проекта в запланирован в сумме 2 941 944,76 рублей, в том числе:

- «Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций на 2022 год в части расходов на создание материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды», на 2022 год утверждено финансирование в сумме 1 912,5 тыс. рублей; 
- «Софинансирование мероприятий по развитию общеобразовательных организаций на 2022 год в части расходов на создание материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2022 год утверждено финансирование в сумме 19,3 тыс. рублей;
- «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» на 2022 год утверждено финансирование в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- «Софинансирование по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» на 2022 год утверждено финансирование в сумме 10,1 тыс. рублей.

Согласно представленных документов по мероприятию на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» запланировано осуществить закупку основных средств МБОУ «Устино-Копьевская СОШ».
Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» (далее – Заказчик) при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства   Российской   Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии со ст. 12. Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие Планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ №1279) МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
План-график закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.
Согласно Плана-графика закупок товаров, работ, услуг в МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» (версия 22 размещена 22.09.2022 г.) на 2022 год в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» запланированы закупки на сумму 2 941 944,76 рублей, в том числе  по КБК 011Е452100 1 931 843,74 рублей, и по КБК 011Е47144Р 1 010 101,02 рублей. 
Согласно Плана - графика закупок товаров, работ, услуг в МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» на 2022 год в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» запланированы закупки:

По КБК 011Е452100 

- Поставка ноутбуков для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на  сумму 1 912 960,00 рублей.

Извещение о проведении электронного аукциона  по закупке «Поставка ноутбуков» для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образования» размещено МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана только одна заявка на участие в нем, на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.

На основании направленной оператором электронной площадки единственной заявки участника закупки, а также информации и документов, предусмотренных пунктами 2, 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, членами комиссии по осуществлению закупок была рассмотрена единственная заявка, поданная на участие в закупке, а также информация и документы, предусмотренные пунктами 2, 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, и принято следующее решение: победителем электронного аукциона признан единственный участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В рамках реализации мероприятия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» заключен контракт №03/189 от 25.03.2022 года с ООО «Солитон» на поставку ноутбуков для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», сумма контракта 1 912 960,00 рублей.
Информация о заключенном контракте (первичная) размещена МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» в ЕИС в соответствии с установленным ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ сроком размещения.
 По состоянию на 31.12.2022 года контракт исполнен, счет-фактура №209 от 08.07.2022 г. (исправление №1 от 20.07.2022 г.), кассовое исполнение составило 1 912 960,00 рублей платежное поручение № 798241 от 26.07.2022 г. Информация  об исполнении контракта (первичная) размещена МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» в ЕИС  в соответствии с установленным ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ сроком размещения.
- Поставка многофункциональных устройств (МФУ) для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образования» на сумму 18 384,67 рублей.

Извещение о проведении электронного аукциона по закупке «Поставка многофункциональных устройств (МФУ) для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образования» размещено МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.

В соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг данная закупка запланирована на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.  
На основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт №04/190 от 04.04.2022 г. с ООО «Техносфера» на поставку многофункционального устройства (МФУ) для реализации мероприятий на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, цена контракта 65 200,00 рублей.

На 31.12.2022 года контракт исполнен, счет № 661 от 05.04.2022 г, счет-фактура №555 от 05.04.2022 г., кассовое исполнение составило 65 200,00 рублей (18 883,74 рублей (в рамках национального проекта) платежное поручение №515202 от 19.05.2022 г., 46 316,26 рублей платежное поручение №515203 от 19.05.2022 г.).
 Контрольно-счётная комиссия отметила, что в нарушение ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена закупка по контракту №04/190 от 04.04.2022 г. с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 499,07 рублей (КБК  011Е452100).  
по КБК 011Е47144Р запланированы закупки в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.
- заключен контракт на поставку товара (мебель) №06/387 от 28.06.2022 года с ИП Молодецкий Р.И. на сумму 241 400,00 рублей. Счет на оплату предоплаты №46 от 21.07.2022 г. 93 222,00 рублей. УПД от 16.08.2022 г. на 241 400,00 рублей. На 31.12.2022 года контракт исполнен. Кассовое исполнение составило 241 400,00 рублей, платежное поручение №809023 от 28.07.2022 г. на сумму 93 222,00 рублей, платежное поручение №52644 от 07.09.2022 г. на сумму 148 178,00 рублей.
- заключен договор поставки интерактивного программно-аппаратного комплекса мобильного №А270622-1С-1 от 27.06.2022 г. с ИП Закирничный А.В. на сумму 379 300,00 рублей. Счет №А270622-1С1 от 21.09.2022 г. товарная накладная №427 от 21.09.2022 г. На 31.12.2022 года договор исполнен. Кассовое исполнение составило 379 300,00 рублей платежное поручение №255489 от 26.10.2022 г.
- заключен договор поставки интерактивного программно-аппаратного комплекса мобильного №А270622-1С-2 от 27.06.2022 г. с ИП Закирничный А.В. на поставку интерактивного программно-аппаратного комплекса мобильного на сумму 379 300,00 рублей. Счет №А270622-1С2 от 21.09.2022 г. товарная накладная №430 от 21.09.2022 г. На 31.12.2022 года договор исполнен. Кассовое исполнение составило 379 300,00 рублей, платежное поручение №255753 от 26.10.2022 г.
- заключен контракт на поставку полки напольной «Кубик» №08/557 от 22.08.2022 г. с ИП Молодецкий Р.И. на сумму 10 101,02 рублей. На 31.12.2022 года договор исполнен. Счет №69 от 11.10.2022 г. на сумму 10 101,02 рублей. Счет-фактура №61 от 11.10.2022 г. на 10 101,02 рублей. Кассовое исполнение составило 10 101,02 рублей платежное поручение №277410 от 01.11.2022 г.
2. Национальный проект «Жилье и городская среда»

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия» Администрацией Копьевского поссовета утверждено мероприятие по муниципальной программе Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» (муниципальная программа утверждена  Постановлением Администрации Копьевского поссовета от 07.03.2018 г. №36).
Законом РХ от 17.12.2021 года №116-ЗРХ «О республиканском бюджете РХ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию программ формирования современной городской среды на 2022 год, в том числе Копьевский поссовет всего 4403,30397 тыс. рублей, в том числе бюджет РФ 4359,27092 тыс. рублей, бюджет РХ  44,03305 тыс. рублей.
Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Копьевский поссовет на реализацию программ формирования современной городской среды №95620403-1-2022-001 от 14.01.2022 года. Общий объем бюджетных ассигнований на 2022 год согласно соглашения 4 447 781,79 рублей (целевая статья 730F255550), в том числе субсидия 4 403 303,97 рублей (в том числе бюджет РФ – 4 359 270,92 рублей, бюджет РХ – 44 033,05 рублей) и бюджет Копьевского поссовета 44 477,82 рублей.
Решением Совета депутатов Копьевского поссовета от 29.12.2021 №56-36 «О бюджете муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены расходные обязательства муниципального образования на 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» по мероприятию формирование комфортной городской среды в сумме 4 447 781,79 рублей (утверждена постановлением Администрации Копьевского Поссовета от 07.03.2018г. №36).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2022  год:

- Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды – 5 ед.
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены показатели результативности использования Субсидии на 2022 год:

- Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды – 2 ед.;

- Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий  – 3 ед.;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании – 20 %.
Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения Администрацией  Копьевского поссовета (далее – Заказчик) при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства   Российской   Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12. Постановления Правительства РФ №1279 Администрацией Копьевского поссовета утвержден и размещен план-график закупок на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Администрацией  Копьевского поссовета на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно Плана - графика закупок товаров, работ, услуг Администрацией Копьевского поссовета на 2022 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланированы следующие закупки:

- выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха в п. Копьево Орджоникидзевского района РХ в сумме 2 080 188,00 рублей;
- закупки в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в сумме 2 367 593,79 рублей.
Извещение о проведении электронного аукциона  по закупке «Выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха в п. Копьево Орджоникидзевского района РХ» размещено Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана только одна заявка на участие в нем, на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.

На основании направленной оператором электронной площадки единственной заявки участника закупки, а также информации и документов, предусмотренных пунктами 2, 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, членами комиссии по осуществлению закупок была рассмотрена единственная заявка, поданная на участие в закупке, а также информация и документы, предусмотренные пунктами 2, 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, и принято следующее решение: победителем электронного аукциона признан единственный участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Администрацией Копьевского поссовета заключен муниципальный контракт № ЭА22-0180300007322000010 от 21.03.2022 года цена контракта 2 080 188,00 рублей с ИП Сукиасян Г.С. на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха в п. Копьево Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Информация  о заключенном контракте размещена Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ.
По состоянию на 31.12.2022 года контракт исполнен. Подписан акт о приемке выполненных работ №1 от 18.07.2022 г., подписана справка о стоимости выполненных работ №1 от 18.07.2022 г., счет-фактура №1 от 18.07.2022 г. Кассовое исполнение составило 2 080 188,00 рублей, платежное поручение от 27.07.2022 г. №801850. Информация об исполнении контракта размещена Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Администрацией Копьевского поссовета заключены следующие контракты в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- договор подряда №1 от 16.03.2022 года цена договора 529 194,00 рублей с ИП Сукиасян Г.С. по выполнению работ по замене ограждения на общественной территории (сквер памятника Ленина В.И.). В нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
По состоянию на 31.12.2022 года контракт исполнен, подписан Акт о приемке выполненных работ №1 от 05.05.2022 года, кассовое исполнение составило 529 194,00 рублей платежное поручение №630980 от 16.06.2022 года;
- договор подряда №2 от 16.03.2022 года цена договора 566 242,80  рублей с ИП Сукиасян Г.С. по выполнению работ по замене ограждения на общественной территории мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной Войны. В нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
По состоянию на 31.12.2022 года контракт исполнен, подписан Акт о приемке выполненных работ №1 от 01.06.2022 года, кассовое исполнение составило 566 282,80 рублей платежное поручение №639424 от 17.06.2022 года;
- договор подряда №3 от 16.03.2022 года цена договора 536 550,00 рублей с ООО «Кантраст» на выполнение работ по устройству уличного освещения. В нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
По состоянию на 31.12.2022 года контракт исполнен, подписан акт о приеме выполненных работ №7 от 16.05.2022 года, кассовое исполнение составило 536 550,00 рублей платежное поручение №639423 от 17.06.2022 года;
- договор подряда №4 от 17.03.2022 года цена договора 102 300,00  рублей с ИП Сукиасян Г.С. на поставку скамеек и урн для установки в парке культуры и отдыха (п. Копьево, ул. Парковая, 4а). В нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
По состоянию на 31.12.2022 года контракт исполнен, товарная накладная №8 от 25.04.2022 г., кассовое исполнение составило 102 300,00 рублей, платежное поручение №508434 от 18.05.2022 г. 65,01 рублей, платежное поручение №514007 от 19.05.2022г. 102 234,99 рублей;
- договор подряда №7 от 03.02.2022 года цена договора 326 193,60 рублей с ГУП РХ «Орджоникидзевское дорожное ремонтно-строительное управление» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу п. Копьево, ул. Партизанская, 29. В нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
По состоянию на 31.12.2022 года контракт исполнен, подписан Акт о приеме выполненных работ №1 от 07.06.2022 года, кассовое исполнение составило 326 193,60 рублей, платежное поручение №671243 от 24.06.2022 г.;
- договор подряда №8 от 03.02.2022 года цена договора 307 178,40  рублей с ГУП РХ «Орджоникидзевское дорожное ремонтно-строительное управление» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу п. Копьево, ул. Партизанская, 31. В нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
По состоянию на 31.12.2022 года контракт исполнен, подписан Акт о приеме выполненных работ №1 от 07.06.2022 г., кассовое исполнение составило 307 178,40 рублей, платежное поручение №671242 от 24.06.2022 года.
3. Национальный проект «Жилье и городская среда»

 В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», государственной программы Республики Хакасия «Жилище» подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» Администрацией Приискового сельсовета утверждено мероприятие по муниципальной программе Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» (утверждена Постановлением Администрации Приискового сельсовета №145 от 06.12.2021г.).
Законом РХ от 17.12.2021 года №116-ЗРХ «О республиканском бюджете РХ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено распределение субсидий бюджету муниципального образования Приисковый сельсовет Республики Хакасия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022 год, всего 36 444,46 тыс. рублей, в том числе средства фонда ЖКХ 36 266,00 рублей, бюджет РХ 178,46 тыс. рублей.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Приискового сельсовета Орджоникидзевского района заключено соглашение №41 от 15.02.2022 года о долевом финансировании муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, Минстрой Хакасии обязуется перечислить субсидию на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 67 668 106,79 рублей, в том числе на 2022 год в сумме 36 444 460,00 рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 34 307 780,00 рублей (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) и 1 958 220,00 рублей (субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности), за счет республиканского бюджета Республики Хакасия 168 570,00 рублей (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) и 9 890,00 рублей (субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности). Расходное обязательство Администрации Приискового сельсовета установлено в сумме  312 882,80 рублей.
Дополнительным соглашением №1 от 25.05.2022 года к соглашению №41 от 15.02.2022 года о долевом финансировании муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  сумма субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на 2022 год изменена и составила 32 444 560,00 рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 32 286 200,00 рублей, за счет республиканского бюджета Республики Хакасия 158 360,00 рублей, сумма субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на 2022 год изменена и составила 3 999 900,00 рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 3 979 800,00 рублей, за счет республиканского бюджета Республики Хакасия 20 100,00 рублей. Расходное обязательство Администрации Приискового сельсовета установлено в сумме  312 882,80 рублей.

Решением Совета депутатов Приискового сельсовета Орджоникидзевского района РХ «О бюджете муниципального образования Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»  (в редакции решения №19 от 29.09.2022 года) по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда из территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» на 2022 год утверждено финансирование по мероприятию «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках соглашения в сумме 36 622 920,00 рублей, в том числе:

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)   в сумме 32 602 920,00 рублей;
- иные бюджетные ассигнования в сумме 4 020 000,00 рублей.

В представленной к проверке муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» (в редакции Постановления №80а от 01.08.2022 год) утвержденный объем финансирования программы  на 2022  год в рамках соглашения составляет 36 622 920,00 рублей, что соответствует решению о бюджете. 
Муниципальной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах»  на 2022 год запланированы следующие мероприятия в рамках соглашения:
- выкуп жилых помещений у собственников, расселяемая площадь 217,6 м2, утвержденный объем финансирования 4 020 000,00 рублей;

- строительство домов, приобретаемая площадь 1175,63 м2, утвержденный объем финансирования  32 602 920,00 рублей
Региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах» (утверждена Постановлением Правительства РХ от 28.03.2019 №106) установлены целевые показатели предоставления субсидии бюджету муниципального образования Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия в 2022 -2023 году:

- расселяемая площадь жилых помещений - 1393,23 кв.м.,
- количество граждан -  62 чел.
В рамках мероприятия «Выкуп жилых помещений у собственников» Администрацией Приискового сельсовета Орджоникидзевского района РХ заключены соглашения об изъятии жилого помещения, непригодного для проживания путем выкупа:
- Соглашение с  Б. от 18.04.2022 г. (площадь жилого помещения 43 м2), размер выкупной цены 794 000,00 рублей. На 31.12.2022 года оплата произведена 100%, платежное поручение №491407 от 13.05.2022 года  сумма 794 000,00 рублей.
- Соглашение с П. С.М. и П. Д.М. от 25.04.2022 г. (площадь жилого помещения 40,5 м2), размер выкупной цены 751 000,00 рублей. На 31.12.2022 года оплата произведена 100%, платежное поручение №508440 от 18.05.2022 года сумма 375 500,00 рублей (П. С.М.), платежное поручение №508441 от 18.05.2022 года сумма 375 500,00 рублей (П. Д.М.);
- Соглашение с А. Н.З. от 25.05.2022 г. (площадь жилого помещения 40,7 м2) размер выкупной цены 755 000,00 рублей. На 31.12.2022 года оплата произведена 100%, платежное поручение №631926 от 16.06.2022 года сумма 755 000,00 рублей;
- Соглашение с С. Т.С от 25.05.2022 г. (площадь жилого помещения 52,7 м2) размер выкупной цены 965 000,00 рублей. На 31.12.2022 года оплата произведена 100%, платежное поручение №630986 от 16.06.2022 г. сумму 965 000,00 рублей.
Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения Администрацией  Приискового поссовета (далее – Заказчик) при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12. Постановления Правительства РФ №1279 Администрацией Приискового сельсовета утвержден и размещен план-график закупок на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Администрацией  Приискового сельсовета на официальном сайте 03.02.2022 года (версия 0) с нарушением срока, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно Плана-графика  закупок товаров, работ, услуг Администрацией Приискового сельсовета на 2022 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» закупки не запланированы.
По состоянию на 31.12.2022 года контракт не заключен, кассовое исполнение отсутствует.
Выводы:
Законом о республиканском бюджете на 2022 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национальных проектов.
На территории Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2022 год запланирована реализация мероприятий национальных проектов в рамках 3 муниципальных программ по 2 направлениям стратегического развития Российской Федерации:  «Образование» (1), «Жилье и городская среда» (2):  

1. Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда», государственная программа «Развитие образования в Республике Хакасия»  подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования»;

2. Муниципальная программа Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственная программа Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия»;

3. Муниципальная программа Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», государственной программы Республики Хакасия «Жилище» подпрограмма «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда».
Распределение бюджетных ассигнований 

согласно заключенным соглашениям на 2022 год

	Наименование муниципальной программы
	Всего по соглашению, рублей
	Бюджет РФ, рублей
	Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей 
	Бюджет РХ, рублей
	Бюджет МО, рублей

	МП Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»
	1 931 843,74
	1 893 400,00
	
	19 125,30
	19 318,44 

	
	1 010 101,02
	
	
	1 000 000,00
	10 101,02

	МП Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево»
	4 447 781,79
	4 359 270,92
	
	44 033,05
	44 477,82

	МП Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах»
	36 622 920,00
	0,0
	36 266 000,00
	178 460,00
	178 460,00


Структура расходов планируемых к направлению на реализацию национальных проектов в Орджоникидзевском районе на 2022 год по разделам классификации расходов составила:

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 41 070 701,79 рублей или 93,3% в общей структуре;

- 07 «Образование» -  2 941 944,76 рублей или 6,7% в общей структуре. 

По состоянию на 31.12.2022 года кассовое исполнение муниципальных программ составило:

	Наименование мероприятия
	показатель
	Объем бюджетных средств, рублей

	
	
	Всего
	Бюджет РФ
	Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Бюджет РХ
	Бюджет МО

	МП Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»

	План
	1 931 843,74
	1 893 400,00
	
	19 125,30
	19 318,44

	
	Факт
	1 931 843,74
	1 893 400,00
	
	19 125,30
	19 318,44

	
	%
	100
	100
	
	100
	100

	
	План
	1 010 101,02
	
	
	1 000 000,00
	10 101,02

	
	Факт
	1 010101,02
	
	
	1 000 000,00
	10 101,02

	
	%
	100
	
	
	100
	100

	МП Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево»
	План
	4 447 781,79
	4 359 270,92
	
	44 033,05
	44 477,82

	
	Факт
	4 447 781,79
	4 359 270,92
	
	44 033,05
	44 477,82

	
	%
	100
	100
	
	100
	100

	МП Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах»
	План
	36 622 920,00
	
	36 266 000,00
	178 460,00
	178 460,00

	
	Факт
	3 265 000,00
	
	3 232 350,00
	16 325,00
	16 325,00

	
	%
	8,9
	
	8,9
	9,1
	9,1


Контрольно-счётная комиссия отметила, что согласно представленной информации по фактическому исполнению национальных проектов по состоянию на 31.12.2022 года выявлен факт не освоения денежных средств на конец отчетного периода:
- по муниципальной программе Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах», исполнение составило 3 265 000,00 рублей или 8,9%. Региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах» (утверждена Постановлением Правительства РХ от 28.03.2019 №106) утвержден план-график реализации программы, согласно которому плановая дата заключения контракта на строительство установлена 20.06.2022 г.
Выполнение показателей результативности использования Субсидии на 2022 год установленных Соглашениями:

Национальный проект «Образование»

Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе»:

- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) – 1 ед., выполнение составило 100%. 

- реализация мероприятий по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в МБОУ «Устинкино-Копьевская СОШ» - 100%, выполнение составило 100%.
Национальный проект «Жилье и городская среда»

Муниципальная программа Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево»:
- реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды – 5 ед., выполнение составило 100%;
- количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды – 2 ед., выполнение составило 100%;
- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий  – 3 ед., выполнение составило 100%;
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании – 20 %, выполнение составило -100%.
Предложения:
По результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов за 2022 год Контрольно-счётная комиссия предлагает:

1. Администрации Орджоникидзевского района:
1.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Орджоникидзевского района;

1.2. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении. 

2. Копьевскому поссовету:
2.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий,  предусмотренных национальными проектами на территории Копьевского поссовета;

2.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
2.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

3. Приисковому сельсовету:
3.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Приискового сельсовета;

3.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
3.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

Председатель 

Контрольно-счётной комиссии

Орджоникидзевского района                                                                   Г.С. Назимова

